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4Résumé
La Guinée forestière est une des quatre régions naturelles de la République de Guinée. Dotée
d’une richesse naturelle grâce à la forte pluviométrie (4000 mm par an), la région a connu
depuis vingt ans un fort développement agricole. Cependant, l’enclavement et l’éloignement
des côtes, ont rendu difficile le ravitaillement des produits de mer vers la région. L’élevage
reste très peu développé, un développement freiné par l’épizootie périodique. La région souffre
d’une  carence en protéines animales. Les flux des réfugiés, conséquence de guerres civiles au
Sierra Leone et au Liberia tous deux limitrophes à cette région, ont aggravé encore davantage
ce déficit.
Dans un tel contexte, les autorités, accompagnées par des organismes de développement, ont
donné une priorité particulière à toute forme d’activité nourricière susceptible de produire des
protéines animales. L’introduction en 1992, après une période de balbutiement, de la
pisciculture semble à l’heure actuelle trouver une voie adaptée au contexte socio-économique
local. Le projet d’étude, confié à l’IRD depuis juillet 1999, n ’a pas pour objectif seulement de
démontrer la faisabilité technique de la pisciculture.  Notre mission consiste à chercher à mettre
au point un modèle pouvant motiver le paysan (complément alimentaire et supplément de
revenus) en cherchant à utiliser des techniques simples, peu onéreuses avec recours aux
produits et matériaux locaux. L’objectif ultime est de rendre rapidement autonome le système
de production. Le système mis en place est un système de production dans lequel s’articulent
deux volets : une unité de production d’alevins de Oreochromis niloticus dont le
fonctionnement est assuré par un groupement de femmes villageoises et des unités de
grossissement qui assurent l’élevage des alevins jusqu’aux poissons de taille consommable.
La production d ’alevins (260.000/an) et la maîtrise totale de la technique par un groupement de
femmes constituent un gage de réussite et de pérennisation du projet. Les alevins produits sont
destinés à 3 types de systèmes de production : le repeuplement des barrages et divers plans
d’eau, la pisciculture classique parmi laquelle figure l’acadja et enfin le troisième type, la
rizipisciculture. Ce dernier est pour le moment la technique la plus appréciée car c’est le
modèle le plus simple qui aide à améliorer la fertilité du sol avec en plus un allégement  des
tâches de préparation des champs. La démonstration actuelle touche environ 4 ha de plan d’eau
et de parcelles dans les bas fonds avec une production  globale estimée entre 4 à 5 tonnes de
poissons consommables (soit un rendement de 1,1 tonnes/ha/an). Les deux sous-préfectures
impliquées dans le cadre du projet (Diécké et Bignamou) disposent actuellement 60 ha de plans
d’eau et de bas fonds utilisables pour ce type de développement. Ces dispositifs permettent
d ’estimer une potentialité de production de 60 à 80 tonnes de poissons  par an couvrant plus de
la moitié de la demande actuelle.
 Très développée en Asie, la rizipisciculture est presque inexistante en Afrique. Elle intéresse
rarement les programmes de développement en raison de la taille modeste des poissons produits
(60 g de poids moyen). Mais, c’est ignorer que, dans le milieu rural démuni, ce sont avant tout
le volume global de l ’offre (1000 kg / ha/ an) et surtout le faible coût qui déterminent les
habitudes alimentaires. Dans un tel contexte la taille des poissons importe peu.
 Dans le contexte mondial actuel de lutte contre la pauvreté, le développement d ’activités
nourricières profitables directement aux populations rurales est une stratégie prioritaire. En ce
qui nous concerne, le système extensif de production facilement appropriable par les paysans
peut représenter une solution aux problèmes rencontrés par des «personnes qui mangent pour
vivre, plutôt qu’à celles qui vivent pour manger» (L ’avare, MOLIERE).
5Abstract
Forest Region is one of the four natural regions of the Republic of Guinea.  Benefiting of high
rainfalls (4000 mm per annum), the area has been involved since almost twenty years in an
important agriculture development program. Located far from coast, the Forest Region has
faced supply difficulties with marine fish. The animal husbandry remains poorly developed
because of periodic epizootic diseases.  The lack of animal protein in the region is a serious
nutritional problem. Flows of the refugees, as a consequence of civil wars in Sierra Leone and
Liberia, both bordering with the Forest Region, have further increased this deficiency.  In this
context, the local authorities associated with some international development organizations give
a special priority to any form of action susceptible to produce animal proteins. Introduced in the
early 1990s, fish farming, after a period of scepticism, seems to have found today an
appropriate approach. The proposed technology has gained wide acceptance among farmers.
Considered as a profitable cultural activity, fish culture becomes a promising food supply
program, which may gain a rapid expansion in a near future in the region. The aim of this
research program, conducted by IRD since July 1999, is not limited only to prove the technical
feasibility of aquaculture. The terms of reference of the mission consists to develop suitable
models that could motivate the farmers (enhanced food production as well as supplement of
income), while using the most simple design including the use of local resources and materials.
On the other hand, the focus is to establish an autonomous production system. The system
tested coordinates two complementary production units : a mass production unit of fingerlings
of Tilapia (Oreochromis niloticus) conducted by a group of women and growth-out units to
bring the fingerling up to market seize.
The control of the technique by a group of women for the production of 260,000 fingerlings per
year, constitutes a first step of the sustainability of the project. The fingerlings are provided to
supply 3 types of production systems: small reservoirs, fishponds (including the use of the
acadja technique) and lowland ricefield. Ricefishculture has been proved to be the most
attractive system owing to its simplicity. It contributes to improve soil fertility and to reduce the
time required in preparing the land fields. At the present state of development, the
demonstration involves approximately 4 ha of reservoir and lowland rice-field with a yearly
production of 4 to 5 metric tons of fish. There are, in the two project districts (Diecké an
Bignamou) roughly 60 ha of similar lowlands suitable to be exploited with a potentiality of 60
to 80 metric tons of fish production covering almost the half of local current demand.
Ricefishculture, a common practice in Asia, remains unfortunately poorly developed in Africa.
It has been rarely considered for rural development program, mainly because of the modest size
of the fish produced (60 grams of individual average weight). However, in the present rural
context, the global fish production (1000 kg/ha/year) and low cost are more important than fish
size. Usually, fish are preserved either salted, dried or smoked and cooked in a sauce; hence
their size make no difference.
In the current strategy of action against global poverty, any food development programs, which
may concern directly the rural population, are priorities. In the present case the extensive
system which is easily appropriated and adapted in the rural context can represent a suitable
solution for “people who eat to live, rather than with those who live to eat” (“L’Avare” from
MOLIERE).
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1SIGLES ET ABREVIATIONS
----------------------
AFVP : Association Française des Volontaires du Progrès
CRD : Communauté rurale de développement
DNAPC            : Direction Nationale d'Aquaculture et de Pêches Continentales
FG : Francs Guinéens
IRD : Institut de Recherche pour le Développement  (ex ORSTOM)
IRAG               i Institut de recherche Agronomique de Guinée
LPDA : Lettre de Politique de Développement Agricole
MPA                :  Ministère des Pêches et de l’Aquaculture
ORSTOM : Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement en
Coopération
ppm                  :  part pour million ou mg /litre
PIB : Produit Intérieur Brut
PNIR : Programme National des Infrastructures Rurales
RGPH : Recensement Général de la Population et de l’Habitat
SOGUIPAH : SOciété GUInéenne de PAlmiers à huile et d’Hévéas
SOGGAI : Société Guinéenne de Gestion Agro-Industrielle
2INTRODUCTION
D’une superficie de 23 750 km², la région de Guinée forestière constitue la partie sud-
est de la Guinée. Elle a une frontière commune avec trois pays : la Côte d’Ivoire, le Liberia et la
Sierra Leone (Fig. 1). Avec les afflux successifs de réfugiés libériens et sierra léonais depuis
1989, la région de Guinée forestière a été progressivement soumise à un grave déficit en
denrées alimentaires. Ce fort développement démographique a, de plus, aggravé un état de
carence protéique chronique caractéristique de ces zones forestières et déjà signalé dans le
passé par diverses enquêtes.
En effet, l’apport protéique animal n’est assuré que très faiblement  par l’élevage
traditionnel, la chasse et la pêche. L’élevage (poules, ovins, caprins), pratiqué de manière
extensive est peu développé et le contexte d’épizootie chronique est un frein à l’accroissement
du cheptel. La production est destinée essentiellement à l’autoconsommation, en particulier
pour les repas festifs, et occasionnellement à la vente pour satisfaire des besoins immédiats. La
chasse est devenue peu rentable et aléatoire. Quant à la pêche, pratiquée de manière collective
dans les mares durant la courte saison sèche, elle ne participe que très faiblement à combler le
déficit protéique.
La consommation en poisson (eau douce et mer) est estimée à seulement 2,5
kg/individu/an, alors que la moyenne nationale est de 15 kg/individu/an. La région demeure
largement tributaire des arrivages de poissons provenant de Conakry sous forme congelée
(1.900 tonnes) et séchée (environ 250 tonnes). Une politique alimentaire nationale visant la
réduction du déficit protéique a été clairement affichée dans le cadre de la «Stratégie et Plan
d’Action pour le sous secteur de l’Elevage ».
Bien qu’elle soit peu connue en région forestière, la pisciculture est une activité à
laquelle la population est sensibilisée et motivée en raison d'un certain nombre de
caractéristiques environnementales spécifiques pouvant laisser entrevoir un développement
possible intéressant : une pluviométrie importante (2 à 3000 mm/an) et relativement bien
répartie dans l’année, la présence de nombreux bas fonds constituant des sites géographiques
propices, des sous-produits agricoles (son de riz et de maïs) particulièrement abondants dans la
zone et pouvant être utilisés comme intrants dans le système d’élevage. L’enjeu consistait donc
à trouver une forme de pratique aquacole simple, peu onéreuse, adaptée au contexte
géographique et socio-économique local et susceptible d'être rapidement appropriée par les
populations.
La Guinée forestière est une région dotée d’une richesse naturelle évidente et
l’implantation dans cette zone de la SOGUIPAH (SOciété GUInéenne de PAlmier à huile et
d’Hévéas) en est la preuve. La composante "plantations villageoises" de ce vaste complexe
agro-industriel vise, outre la promotion et l'encadrement des plantations de palmier à huile et
d'hévéas, la diversification des exploitations villageoises et l'aménagement des terroirs avec une
composante environnementale explicite. Dans le contexte actuel de pression foncière
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4croissante, la nécessité d'une meilleure protection des zones de coteaux
(traditionnellement utilisées pour la riziculture sur brûlis avec jachère longue sur six ans), voire
d'une mise en défens pour la protection d'îlots forestiers (et parfois leur repeuplement en
essences de haute valeur), impose l'aménagement des bas-fonds qui, seul, permet un
redéploiement de l'activité vivrière (notamment la riziculture inondée) dans des conditions de
rendement attractives. L'aménagement  des bas-fonds suppose cependant un  contrôle de l'eau
(drainage, canalisation) favorable avec la construction de retenues d'eau en aval des têtes de
source. La mise en valeur piscicole  de ces retenues, dont une quarantaine à ce jour  a été
construite, apparaît ainsi comme un complément naturel de la mise en valeur agricole des bas-
fonds.
Le projet Pisciculture extensive en Guinée Forestière est le fruit d’un processus amorcé
depuis 1992 dans la sous préfecture de Diécké où se développaient avec la SOGUIPAH les
premières expériences piscicoles. L'amorce du projet a été marquée par les actions de mise en
place effective de la station de Gwi qui ont démarré à la fin de 1994. Comme principales
réalisations, on note alors la création d'une station piscicole composée d’un barrage de 50
mètres de long, isolant une retenue d’eau d’environ 1,5 ha avec en aval de la retenue, la
construction de 9 étangs de 400 m² et d’un étang de 50 m². Les années 1994 et 1995 ont été
consacrées à l’observation de la fiabilité des structures construites à cette station. Des premières
productions d’Oreochromis niloticus eurent lieu, suivies de l’empoissonnement en Heterotis
niloticus provenant de Côte d’Ivoire dans le cadre d’une coopération avec l’AFVP. Les
premiers résultats enregistrés, bien qu’appréciables, ont cependant nécessité par la suite une
réorientation et un renforcement de l’expérience pour garantir plus de succès aux activités
piscicoles dans la zone. A cette fin, une mission d’expertise a été demandée à l’ORSTOM en
1995 pour, d’une part, apprécier l’existant et, d’autre part, évaluer les possibilités de
développement d’une pisciculture extensive. Les conclusions de la mission avaient mis en
exergue les facteurs favorables au développement d’un potentiel piscicole et les contraintes qui,
manifestement, étaient à l’origine des échecs des tentatives passées. Entre autres facteurs et
contraintes explicitement relevés par la mission, on notait que le modèle précédemment
proposé débouchait sur un cycle de production piscicole beaucoup trop long (14 mois) par
rapport à d’autres activités agricoles habituelles (riz : 4 à 5 mois, manioc : 6 mois, aviculture : 5
à 7 mois…).
Sur la base de ces conclusions, un projet découpé en deux phases a été initié et mis en
œuvre en 1997 par l’IRD (ex ORSTOM) sur financement de l’Union Européenne. La première
phase du projet intitulé "Test de faisabilité de la pisciculture extensive en Guinée forestière" qui
a duré un an (1997 – 1998) avait pour objectif de mettre au point et de tester expérimentalement
un type de pisciculture adaptée au contexte géographique, social et économique de la région. A
l'issue de cette première phase, les résultats obtenus ont été jugés suffisamment positifs et
encourageants par les différentes parties pour solliciter une prolongation de ces actions dans
une deuxième phase couvrant la période 1999 – 2000 avec pour objectifs de démontrer  à plus
grande échelle la viabilité du modèle proposé. Le présent rapport présente donc les résultats des
actions exécutées au cours de la deuxième phase du Projet.
5Equipe d’exécution du projet
61 - CONTEXTE  DU  PROJET
1.1. Contexte national
Située dans l'extrême Ouest du continent africain, la République de Guinée couvre une
superficie de 245 857 km². Elle est limitée à l'Ouest par la zone côtière atlantique, à l'Est par la
Côte d'Ivoire, au Nord par la Guinée Bissau, le Sénégal et le Mali, au Sud par la Sierra Leone et
le Liberia.
Selon, les résultats provisoires du recensement général de la population et de l'habitat (RPGPH)
réalisé en 1996, la population guinéenne est estimée à 7,2 millions d'habitants avec un taux de
croissance moyen annuel de 2,8% dont 0,4% pour les migrations. Elle est caractérisée par la
forte proportion des jeunes avec 47% âgés de moins de 15 ans et le poids prépondérant des
femmes qui représentaient 51,30% de la population globale en 1995. Environ 70% de la
population vit en milieu rural mais le taux de croissance urbaine est de 5%.
La Guinée compte plus d'une vingtaine de groupes ethniques historiquement répartis entre les
quatre régions naturelles. Chaque groupe ethnique a conservé une langue vivante et des
comportements spécifiques en référence à sa tradition. Le Soussou principalement parlé en
Basse Guinée, le Malinké en Haute Guinée, le Kpelé ou Guerzé, le Kissi et le Toma en Guinée
forestière ainsi que le Pular, le Ounian et le Mané parlés dans la Moyenne Guinée sont les
langues nationales les plus répandues.
Indépendante depuis 1958, la Guinée est divisée en 8 régions administratives qui englobent des
structures décentralisées. On dénombre d'une part 33 préfectures et 302 sous-préfectures ;
d'autre part 38 collectivités urbaines et 303 communautés rurales de développement. Le pays
est divisé en quatre régions naturelles qui correspondent aux différentes zones écologiques.
Indifféremment appelée Guinée Maritime ou Basse Guinée, la région côtière qui occupe 18%
du territoire national se situe en bordure de l'océan atlantique. Les fortes précipitations (3000 à
4000 mm d'eau par an) qui la caractérisent favorisent les activités agricoles avec comme
principales cultures, le riz, le maïs, le palmier à huile, la banane, les agrumes et les légumes
divers.
La Moyenne Guinée est une zone montagneuse (Fouta Djallon) qui occupe 22% du territoire
national. Avec des précipitations qui varient entre 1500 et 2000 mm d'eau par an, elle se prête à
l'élevage et à la culture du haricot, de la pomme de terre, des légumes et des agrumes.
Couvrant 40% du territoire national, la Haute Guinée est la région la plus vaste. Zone de
plateau et de savane, elle est arrosée par le fleuve Niger et ses affluents. Elle enregistre la plus
faible pluviométrie du pays et se caractérise par une exploitation de l'or et du diamant.
La Guinée Forestière (20% de la superficie du pays) est un ensemble de massifs couverts de
forêts denses humides, aujourd’hui très dégradées, et qui recèle un certain potentiel pour les
cultures du riz, du café, de la banane, de l'hévéa, du palmier à huile.
7En plus de ces potentialités naturelles, en matière agricole et hydrographique, la Guinée dispose
d'un sous-sol riche en bauxite, fer, or, diamant et d'un important potentiel halieutique marin.
1.2. Contexte régional et local : la région de N’Zérékoré
1.2.1  L’organisation administrative
Composante de la Guinée Forestière, la région administrative de Nzérékoré, limitée à l’est par
la Côte d’Ivoire, au sud par le Liberia, à l’ouest par la Sierra Leone et au nord par les régions de
Faranah et Kankan,  est composée des préfectures de Nzérékoré, Beyla, Lola, Yomou, Macenta
et Guéckédou.
La préfecture de Yomou, où se trouvent localisées les interventions du Projet, est située dans la
partie sud de la région. Elle comprend 8 sous-préfectures dont celles de Diécké et de
Bignamou qui concentrent l’essentiel des activités d’exploitation de palmiers et d’hévéas. A
Diécké, les districts de Diécké-centre, Soopa, Baala, Danié, Naapa, Koimpa et Saoro
bénéficient des actions de la Société alors qu’au niveau de Bignamou les districts les plus
concernés sont : Kpoo, Nawé, Gbanzou, Ballan, Galakpaye et Gbamou.
1.2.2  Données physiques et climatologie
Le milieu se caractérise par un réseau hydrographique dense, fortement alimenté par une
pluviométrie variant entre 2000 et 3000 mm/an. Cette pluviométrie relativement bien répartie
sur neuf mois et une température moyenne variant entre 24 et 27° permet des opportunités de
mise en valeur des ressources naturelles.
Pluviométrie mensuelle en mm. Température moyenne de l’air en ° C
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81.2.3  Population et caractéristiques humaines
En 1999, la population dans les CRD de Diécké et de Bignamou est évaluée à plus de 30.570
habitants regroupés en 4.500 familles. Elle est essentiellement d’origine Manon (en langue
vernaculaire Mawé) et Guerzé (en langue vernaculaire Kpélé). En effet, ces deux groupes
ethniques dominent, le premier dans la zone de Diécké où se trouve la plaine de Gbeinson et le
second dans la région de Bignamou où est localisée la plaine de la Niékoré. A ces populations
d’origine, s’ajoutent les Kono, les Loma, les Kissi, les Konianké et les Malinké qui viennent
des zones limitrophes. Depuis une dizaine d’années, avec l’implantation de la SOGUIPAH, de
nouvelles communautés ( Peul, Soussou et autres groupes ethniques de la Guinée) s’installent
dans la zone. Par ailleurs, il faut rappeler que cette région accueille de fortes communautés
réfugiées en provenance du Libéria et de la Sierra Leone, dont la présence influe beaucoup sur
le milieu et les activités de la zone.
1.2.4  Activités économiques et commerciales
Au plan économique, la région est marquée par l’importance des activités agricoles dominées à
l’origine par la culture du riz sur coteaux et secondairement des tubercules (manioc, patate), de
l’arachide, du maïs et de la banane plantain. Depuis l’installation de la SOGUIPAH dans la
zone, la structure des activités agricoles, qui touchaient d’ailleurs aussi l’exploitation forestière
(kolatiers, caféiers, cacao…) a été étendue aux plantations de palmiers à huile et d’hévéa.
L’essentiel de la production de riz et autres cultures vivrières est destiné à l’autoconsommation.
L’élevage, qui demeure encore limité aux petits ruminants (ovins, caprins), aux porcs et à la
volaille, est très faiblement développé. L’activité de pêche bien que pratiquée de manière
traditionnelle est restée mineure.
Au niveau des échanges, les flux de personnes et de marchandises sont favorisés par l’existence
de voies de communication sur l’étendue de la préfecture et de marchés hebdomadaires dans la
presque totalité des districts de Diécké et de Bignamou. Cette zone qui était autrefois très
enclavée se trouve maintenant dotée, grâce au développement de la SOGUIPAH,
d’infrastructures fiables et fonctionnelles.  Malgré tout, les mouvements de marchandises et le
niveau des échanges inter et intra-régionales sont encore très fortement dépendants du volume,
des productions locales, des approvisionnements provenant de la capitale Conakry qui
demeurent prépondérants, même si l’on enregistre encore des importations provenant des pays
limitrophes de la région (Côte d’Ivoire, Liberia et Sierra Leone). Parmi ces flux, les volumes de
produits halieutiques en direction de la Guinée forestière sont très faibles et le rythme
d’approvisionnement varie en fonction des possibilités d’acheminement par la route.
1.2.5 Répartition des tâches dans les activités
Dans la zone visée, comme d’ailleurs dans la presque totalité de la région, les techniques de
production et les méthodes culturales sont restées traditionnelles et elles requièrent une forte
utilisation de main d’œuvre. Les travaux sont assurés par les hommes et les femmes suivant une
répartition des tâches déterminée selon le sexe. En effet, les femmes qui assurent la totalité des
travaux domestiques (activités de reproduction6), excepté l’entretien des habitations, sont
fortement présentes dans toutes les activités de l’agriculture, de l’élevage et de l’agro-foresterie.
                                                
6 On entend par activités de reproduction les travaux effectués par les femmes  au niveau des foyers non considérés comme
productifs au sens économique du terme.  L’expression « activités de reproduction » est utilisée par les méthodes d’analyse
selon le sexe.
9A titre d’illustration on peut noter que dans l’exploitation rizicole, les hommes ont pour tâches
majeures le défrichage, le défonçage, la mise en boue, les labours alors que les femmes, qui
prennent de plus en plus  part à ces tâches, s’occupent du repiquage, du désherbage, de la
récolte, du transport des produits et des activités post récolte (conservation, décorticage,
transformation et écoulement). A côté des parents et notamment des femmes, les enfants
interviennent dans le repiquage, le désherbage, la surveillance et la transformation.
Parallèlement à la riziculture, les femmes exploitent des parcelles d’arachide et de tubercules
destinées à l’autoconsommation ou à la vente. Une fois les productions de riz mises en stock,
les femmes ont la responsabilité de la gestion des vivres au sein de leur ménage. Dans les
plantations, les activités appuyées par la SOGUIPAH mobilisent principalement les hommes,
mais également, les femmes pour l’entretien des parcelles.
Globalement, le calendrier de travail agricole des femmes reste très chargé tout au long de
l’année. Ainsi, même si les femmes n’assurent pas entièrement les gros travaux de
défrichement qui commencent au mois d’avril, elles y participent et s’impliquent entièrement, à
partir du mois de mai, aux tâches de nettoyage, d’incinération et d’écobiage, puis, en juin, à
celles du défoncement et de mise en boue, en juillet au repiquage et, d’octobre à février, à la
récolte, au transport et à la transformation des produits, notamment du riz à côté des hommes.
Elles prennent une part très active aux différentes tâches de nettoyage et d’entretien dans les
plantations. Par ailleurs, si pour les rizières de bas fonds et de coteaux, les femmes disposent de
leurs parcelles, par contre, dans les plantations, elles ne peuvent pour l’essentiel que se
prévaloir du périmètre familial dont la propriété relève du chef de famille. D’après certains
témoignages, les revenus tirés de ces spéculations sont sous le contrôle des femmes pour ce qui
est des produits vivriers et du contrôle conjoint des épouses et de leur mari pour les produits de
rente (palmier, café, cacao, hévéa, kola). Dans la zone, les femmes peuvent avoir accès à la
terre en tant qu’exploitantes et légataires à la mort de leur mari.
1.3. La SOGUIPAH et l’impact de son implantation dans le
développement économique de la zone
La Société Guinéenne de Palmiers à Huile et d’Hévéas (SOGUIPAH) a été créée en 1987. Sous
tutelle du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, cette société est dotée d’une totale
autonomie de gestion et est administrée par un Conseil d’Administration de 7 membres présidé
par le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et des Eaux et Forêts. En 1995, le Gouvernement
guinéen a décidé de modifier le cadre institutionnel de la gestion de SOGUIPAH par la création
de la SOGGAI, société de gestion de droit guinéen avec une participation de l’Etat (15 %) et de
Terres Rouges Consultant (85 %), et la transformation de la SOGUIPAH en société de
patrimoine. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la privatisation de la SOGUIPAH.
Installée depuis 1989 dans les sous préfectures de Diécké et Bignamou, la SOGUIPAH a
développé un modèle qui combine les exploitations industrielles et villageoises. L’intervention
a été bâtie autour d’une approche qui prend en compte la préservation, la sauvegarde et le
renouvellement des ressources naturelles du milieu.
1.3.1  Les Plantations industrielles
Le volet « Plantations industrielles » qui s’étend au niveau des sous préfectures de Diécké et de
Bignamou dans les zones traditionnelles de Gbeinson et de Niékoré, couvre 1559 ha de
plantations de palmiers et 4579 ha d’hévéas. Ces périmètres, qui sont la plupart du temps
juxtaposés aux exploitations familiales des mêmes espèces, sont arrivés à maturation depuis
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1993 pour le palmier et 1995 pour l’hévéa. Ils ont produit en 1999 plus de 32000 tonnes d’huile
de palme et près de 10.000 tonnes de coagulum destiné à la fabrication du caoutchouc (source,
SOGUIPAH, 1999). L’huile de palme et le savon (produit dérivé) sont produits sur place à
partir d’une huilerie et d’une usine. Le coagulum tiré de l’hévéa et exporté jusqu’à présent sous
forme brute, sera très prochainement transformé en caoutchouc sur place.
1.3.2 Les Plantations familiales
Avec le volet « Plantations familiales », la SOGUIPAH entend contribuer à la fois à
l’accroissement des capacités de fourniture de matières premières destinées aux unités de
transformation industrielle, mais également à la satisfaction des besoins alimentaires de base
des paysans, tout en leur offrant des possibilités d’obtention de revenus monétaires
complémentaires.
Dans sa mise en œuvre originale, ce volet vise également la préservation des coteaux par leur
mise en défens pour la protection d’îlots forestiers, et parfois, le repeuplement en essence de
haute valeur. En effet, les populations de la zone pratiquaient la riziculture sur coteaux
itinérante sur brûlis. Cette technique, utilisée avec des rotations de plus en plus rapide,
provoquait une disparition progressive du couvert végétal et une dégradation des sols.
Pour atteindre ses objectifs, la SOGUIPAH a décidé l’aménagement de 1.000 ha de bas fonds
pour permettre à 1.443 familles de poursuivre leurs activités rizicoles sans détruire les
ressources forestières existantes. Ces superficies ne représentent qu’une partie des bas fonds
aménageables de la zone. Au niveau de chaque bas fonds aménagé des retenues d’eau ont été
crées afin d’alimenter, de façon permanente et rationnelle, les casiers rizicoles. Une telle
réorientation des modes et pratiques culturales des paysans supposait au moins deux choses :
une disponibilité et une maîtrise de l’eau (puisque l’exploitation du riz en bas fonds l’exige) et
l’adoption de nouvelles techniques culturales nécessitant une main d’œuvre accrue. Par ailleurs,
il faut noter que la démarche proposée par la SOGUIPAH pouvait offrir de nouvelles
potentialités de production agricole, et piscicoles, maîtrisables à l’échelle du groupement, de la
famille, voire du village.
La SOGUIPAH a par ailleurs appuyé les paysans pour le développement de plantations
familiales de 1.600 ha de palmiers et 1.800 ha d’hévéa, avec mise en place d’un système de
crédit et accompagnement technique fourni par la société. Une grande partie des plantations de
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palmier sont en voie d’exploitation, alors que pour les périmètres d’hévéa, les planteurs ne
tarderaient guère à récolter les premières saignées.
L’exécution du programme Plantations familiales a été facilitée par la création de groupements
de planteurs et de riziculteurs. Du village à la sous préfecture, ces planteurs et riziculteurs sont
réunis autour de groupements et unités à l’échelle village et district et d’unions à l’échelle de la
sous-préfecture. Dans les zones de Gbeinson et de Niékoré, on dénombre respectivement 22 et
18 villages intéressés pour une population de 2.972 planteurs originaires de 3.042 familles en
1999, encadrés respectivement à travers 41 et 22  groupements.
Ces organisations paysannes, pour la majorité composées d’hommes, constituent des supports
de vulgarisation et de mobilisation. Elles se présentent comme des organismes de défense des
intérêts de leurs membres. Ces organisations n’interviennent pas en tant qu’opérateurs
économiques dans les activités agricoles, mais en tant qu’organisation de base d’appui à
l’autopromotion en milieu rural.
Toutefois, de par leur mission communautaire, elles réalisent des actions d’intérêt commun et
public grâce aux ristournes qu’elles reçoivent des ventes des produits commercialisés par les
membres au niveau de la SOGUIPAH. Même si les femmes sont faiblement représentées en
tant que membres (le mode d’adhésion semble plus privilégier le chef de famille qui est
l’homme), elles sont fortement impliquées dans toutes les activités nées des initiatives
développées par les groupements et au niveau familial. A titre d’exemple, une plantation,
appartenant au ménage, et de fait identifiée comme propriété du mari peut n’être entretenue que
par les femmes et les enfants.
Le volet Plantations Familiales a permis aux populations de la zone de poursuivre leurs
activités rizicoles (qui pour certaines restent encore limitées compte tenu des disponibilités de
terres au niveau des bas fonds), tout en diversifiant leurs sources de revenus grâce à
l’exploitation de plantations arboricoles. Ces dernières offrent aux paysans et paysannes
planteurs des ressources financières substantielles toute l’année. Les revenus tirés de ces
nouvelles spéculations permettent aux familles de renforcer leur niveau de sécurité alimentaire,
d’améliorer l’habitat, d’acquérir des moyens de locomotion et d’assurer la prise en charge des
frais de soins médicaux et de scolarité des enfants. Certains paysans-planteurs arrivent même à
prendre en charge les frais d’études de leurs enfants à l’étranger. Au plan communautaire, des
infrastructures comme écoles, foyers villageois et autres, ont pu être réalisées.
Evolution prospective des réalisations de la SOGUIPAH Plantations Familiales
Type de culture Besoins estimés en1988 (ha)
Superficies (ha)
plantées en 1998
Projections pour
2006 (ha)
Rizières 1 250 1 100 1 800
Palmiers à huile 2 500 1 218 3 718
Hévéas 5 000 1 036 5 036
Bassins piscicoles - 100 170
Reboisement - 277 377
TOTAL 8 750 3 731 11 701
Source : SOGUIPAH, Direction des plantations familiales, 1999
12
Les réalisations enregistrées au niveau des bas fonds et des plantations familiales ont été
possibles grâce à une politique de crédit aux paysans mise en place par la SOGUIPAH. En
effet, les coûts d’aménagement des bas fonds et d’installations des plantations, voire d’entretien
des espèces forestières ont été supportés par la Société sous forme d’avance de fonds
remboursables, selon des modalités de prélèvement à opérer au niveau des recettes de vente de
palmistes et de coagulum auprès de l’usine de traitement industriel.
1.4. La pisciculture dans la politique de développement
Ce secteur, placé sous la tutelle du Ministère des Pêches et de l’Aquaculture, n’a pas encore
connu à ce jour de développement spectaculaire à grande échelle. Les échecs enregistrés après
les nombreuses tentatives tentées dans diverses régions du pays sont essentiellement dus à la
mauvaise prise en compte des facteurs d’appropriation par les populations rurales. Pourtant,
d’après le document stratégique « Guinée Vision 2010 », l’aquaculture et donc la pisciculture
pourrait contribuer de manière significative à la sécurité alimentaire, à la création d’emplois, à
l’amélioration non seulement des recettes de l’Etat mais aussi des populations. Pour cela, la
pisciculture devrait être encouragée, avec comme stratégie de développement, la considération
des réalités des milieux, la recherche vers une pisciculture adaptée et la prise en compte
permanente des contraintes entravant le développement du secteur. L’importance accordée par
Guinée Vision 2010 à la pisciculture a été renouvelée en 1997 dans la Lettre de Politique
Agricole n° 2 (LPDA2).
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2 – LE  PROJET  PISCICULTURE  EXTENSIVE
2.1. Zones d’intervention
La zone d’intervention du projet se localise dans la préfecture de Yomou, et plus précisément
dans les sous-préfectures de Diécké et de Bignamou (Fig. 1). Dans ces deux sous préfectures,
les activités piscicoles se sont déroulées sur les sites de Gwi, Seï, Koimpa et Baala (pour
Diécké) et Monémou et Kpoghomou (pour Bignamou).
2.2. Stratégies et méthodes d’approche
Dès le démarrage du projet, la stratégie a privilégié la prise en compte de 5 grands principes :
- Le recours aux opportunités offertes par le milieu naturel: le projet a choisi d’utiliser
principalement comme matières premières et équipements de base, des ressources
disponibles dans la zone et accessibles financièrement aux paysans.
-  l’implication des bénéficiaires potentiels et des personnes ressources de la zone : le projet a
coopéré très étroitement avec les paysans riziculteurs-planteurs en tant qu’acteurs à part
entière du système d’expérimentation.
- la prise en compte des préférences alimentaires : le projet a vite démontré une préférence
forte des populations pour le poisson recherché en tas (poissons de taille modeste) et pas d’
attachement particulier à la notion de gros poissons-portion. C'est un choix logique
caractéristique des zones de fortes carences en protéines animales et qui correspond plus à
une urgence alimentaire qu'à un mode de consommation de luxe.
- L’expérimentation et la démonstration en milieu naturel : fort de son partenariat avec la
SOGUIPAH- Plantation Familiale, le projet a opté pour l’utilisation des retenues d’eau et
casiers rizicoles appartenant à des paysans pour disposer d’un cadre de mise en vitrine et de
démonstration de ses expérimentations en grandeur réelle.
- la production, capitalisation et transfert des résultats tout au long du processus : le projet a
privilégié la capitalisation et le transfert permanent des résultats des expérimentations en
optant résolument dès le départ pour l’implication forte de techniciens et cadres nationaux
et de personnes ressources de la zone.
L’application de ces principes a permis de faire évoluer, dans un cadre concerté, le projet de
façon harmonieuse et de finalement trouver les meilleurs ajustements aboutissant aux solutions
correspondant aux attentes des populations.
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2.3. Contenu du projet
Le projet «  Pisciculture extensive en Guinée Forestière » porte sur l’expérimentation et les
tests de faisabilité d’un type de pisciculture adaptée au contexte géographique, social et
économique de la zone. Une première phase a permis d’appréhender les contraintes de base et
de définir un modèle original de pisciculture.
Dans la deuxième phase, objet du présent rapport, l’objectif général visé était de démontrer la
viabilité du modèle proposé à la phase 1 en l’expérimentant à une grande échelle.  Les objectifs
spécifiques correspondaient à :
1. l’étude de faisabilité de triplement de la production d’alevins de l’écloserie de Gwi, le
renforcement et l’optimisation de structures d’alevinage et de prégrossissement, les
recherches sur le système de stockage et de transport d’alevins, les recherches sur la
reproduction et la gestion des stocks de géniteurs, la confection des équipements pour
l’écloserie et des outils de pêche pour les captures et échantillonnages et enfin, l’étude
sur le mode d’organisation des collectes de son de riz.
2. l’analyse de l’extension des tests sur le système d’exploitation du type B (acadja ou
rizipisciculture) sur 7 nouveaux sites de la zone de Diécké et Bignamou,
indépendamment des actions visant à conforter les études précédentes sur les étangs
privés.
3. l’analyse socio-économique du projet orientée sur  l’identification et l’évaluation des
coûts de réalisation de sites en fonction des différents types de paramètres techniques et
géographiques, la variabilité de types d’exploitation, les modes et stratégies de
commercialisation, l’analyse économique pour l’appréciation des comptes de charges,
de recettes et d’exploitation, le positionnement de l’activité piscicole par rapport aux
autres activités économiques de la région.
Globalement, les activités menées peuvent être classées en trois aspects :
- les activités d’aménagement qui entrent dans le cadre de l'étude faisabilité du triplement
de production d'alevins et comprennent les travaux d’extension à la station Gwi pour
répondre à sa nouvelle performance de production ;
- l’exécution des travaux d’aménagement au niveau des différents sites dans le cadre de
l’extension des tests sur le système d’exploitation en transformant les anciens casiers
rizicoles pour qu'ils deviennent aptes à la rizipisciculture. Ce sont essentiellement des
travaux en génie rural et en hydraulique agricole ;
- le regroupement et la synthèse, à travers plusieurs actions de recherche-développement,
de toutes les connaissances (biologiques, techniques, sociales, économiques) qui ont
permis le perfectionnement du système piscicole proposé.
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2.4. L’équipe du Projet
L’exécution du Projet a nécessité la mise en place de l’équipe suivante :
- un chef de projet, chercheur de l’IRD,
- deux cadres du Ministère de la Pêche (une assistante et un responsable de la vulgarisation),
-  deux cadres détachés de la SOGUIPAH (un responsable adjoint administratif et un cadre
technique),
- au niveau opérationnel, l’équipe a été renforcée par un ingénieur stagiaire, une opératrice
responsable de gestion de la station, deux opératrices exécutantes, trois ouvriers agricoles,
deux gardiens, un contractuel et un chauffeur.
2.5.  Le modèle piscicole utilisé
La technique piscicole adoptée à la station de Gwi est inspirée de la méthode d’élevage du
tilapia Oreochromis niloticus développée en zone rurale aux Philippines. Une  des raisons du
choix de ce modèle est la simplicité de son système de fonctionnement qui s’appuie sur
l’utilisation des matériaux locaux et sur des ressources locales en sous produits agricoles. Le
modèle autorise un système entièrement indépendant.  Ce concept s’accommode parfaitement à
l’état d’esprit du monde rural où en général tout système de production s’oriente vers un
système extensif autonome (Cf. figure page 17).
Le fonctionnement de ce système piscicole se déroule suivant deux étapes : la première, qui
dure environ 5 à 6 mois, a lieu dans une série de cages en moustiquaire nommées « hapas »
(Hem et al, 1998). C’est la phase d’écloserie ou d’alevinage qui est consacrée à la production d’
alevins de 5 à 15 grammes, spécimens de taille suffisante pour être lâchés dans le système
d’élevage proprement dit. La deuxième étape ou phase de grossissement correspond à la
période d’engraissement de ces alevins jusqu’à atteindre une taille consommable.
Chaque étape fonctionne de manière artisanale, extensive, autonome sur le plan technique et
s’opère sans intrants coûteux. En pleine zone rurale aux Philippines, on rencontre souvent des
écloseries de type familial qui fonctionnent à proximité des habitats (the backyard hatcheries)
ou aux alentours des rizières. Le moindre plan d’eau libre est aménagé pour être empoissonné.
L’existence de similitudes de contexte climatique et géographique entre les Philippines et la
Guinée forestière a justifié la tentative de transfert du modèle.
2.6. Adaptation du modèle au contexte de  la Guinée forestière
Il convient pour cela de rappeler l’évolution des choix techniques qui ont rythmé le
développement des activités du projet. Cette évolution  peut être découpée en trois périodes :
- De 1992 à 1994, le principal acteur, la SOGUIPAH, initiait l’aménagement des bas fonds,
la création des retenues et le repeuplement des plans d’eau.  Cette mesure a été mise en
œuvre dans le but de permettre aux paysans de poursuivre leurs activités rizicoles en
abandonnant les coteaux dont l’exploitation à des fins de productions agricoles avait des
effets néfastes sur la forêt et les sols  ;
- De 1994 à 1996, les premières expériences piscicoles n’ont pas donné les résultats
escomptés en raison notamment du cycle d’élevage jugé trop long (14 mois) par les
paysans ;
- Enfin, de 1996 à 2000, ou phase de réorientation  avec adaptation du système philippin,
axée sur le découpage du cycle long en deux étapes : une étape écloserie confiée à des
femmes, réalisable en station pour la production d’alevins en 6 mois et une étape
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grossissement permettant aux pisciculteurs d’élever des alevins sur une période de 5 mois.
L’objectif était donc de scinder le système de production en deux sous systèmes
indépendants.
Par cette approche, le projet s’était fixé cinq objectifs :
• Susciter une professionnalisation de la production d’alevins dans l’écloserie artisanale
tenue par un groupement de femmes et  rendre cette activité rémunératrice.
• Garantir la performance de l’activité piscicole en assurant une qualité homogène (en taille et
en âge) des alevins mâles de 15 grammes.
• Rendre plus simple l’activité piscicole en libérant les pisciculteurs de la production
d’alevins et en leur évitant de posséder et d’entretenir un étang d’alevinage. Les tâches
piscicoles se limitent alors au nourrissage et au gardiennage, tâches ne nécessitant pas
de qualification particulière.
• Contribuer à enrichir les plans d’eau des retenues, en plus des espèces autochtones
(Tilapia zillii), en effectuant des empoissonnements en alevins O. niloticus non sexés et
en alevins d’Heterotis niloticus.
• Améliorer la productivité des parcelles rizicoles en produisant, en plus du riz, une
biomasse de poissons .
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Les deux systèmes de production piscicole
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Dans le système B, nous obtenons deux types d’activités à rémunérations rapides,
comparables aux autres activités agricoles à cycle court déjà pratiquées sur place
(aviculture 5 mois, riz 4 mois, manioc 6 mois, .….)
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3 – L’ECLOSERIE  DE  GWI - PROCEDES  ET  RESULTATS
Les activités d’une écloserie se concentrent classiquement sur la maîtrise de trois objectifs :
• Obtenir massivement des œufs puis des alevins à partir de géniteurs en captivité,
• Assurer la disponibilité en nourriture (artificielle ou naturelle en quantité suffisante)
destinée aux milliers d’alevins produits.
• Protéger les alevins contre les prédations et les conduire dans de bonnes conditions
d’élevage jusqu’à l’âge juvénile (à partir de 4 mois pour l’Oreochromis niloticus).
Les premiers travaux consistent à remplir les conditions d’une bonne reproduction (nourrissage,
reconnaissance des bons reproducteurs, calcul de densité, préparation des nids,…). A
l’écloserie de Gwi, ces tâches rentrent à présent parmi les occupations de routine et sont donc
parfaitement maîtrisées par l’équipe sur place (nourrissage des géniteurs en repos sexuel,
reconnaissance des femelles matures prêtes à se reproduire, choix des géniteurs mâles,…).
L’approvisionnement en nourriture, en conditions classiques, peut être assuré par les cultures
d’algues ou des proies vivantes dans des structures spécialisées ou tout  simplement par l’achat
des granulés préfabriqués, calibrés selon les âges des alevins. Dans le contexte rural tel que
celui de la Guinée forestière, il est impensable d’adopter cette voie. Notre choix s’est porté sur
le mode d’alevinage extensif avec, quand nécessaire, un enrichissement préalable du milieu. En
effet, l’enrichissement se fait soit naturellement dans le cas des étangs rizicoles, soit par une
fertilisation à partir des composts ou des effluents fertiles de l’huilerie. Un amorçage du
développement de la chaîne trophique est assuré à l’aide des pailles de riz (production d’algues
et d’infusoires, sources de nourriture pour les larves et les jeunes alevins).
Les prédations proviennent des larves d’insectes, des batraciens, d’autres espèces de poissons
vivants dans le même milieu ou du cannibalisme parental.  Pour l’éviter, on procède en
conditions classique, à l’alevinage en monoculture c’est à dire élevage dans des circuits fermés,
des alevins seuls. Dans ce cas, la qualité de l’eau (milieu d’élevage) doit être parfaite. Le
contrôle permanent de ses caractéristiques physico-chimiques s’impose. Cette voie aussi,
semble difficilement envisageable en condition rurale. Dans notre cas, nous avons choisi
l’environnement naturel (eau de la retenue ou étang rizicole). La sauvegarde des alevins
s’appuie plutôt sur la création dans le milieu de zones-refuge, en disposant pêle-mêle des
pailles de riz dans les bacs d’élevage ou dans les hapas (Fig. 2). Avec cette technique, les
pailles jouent un double rôle. Elles fournissent d’une part de la nourriture naturelle (infusoires,
périphyton) et, d’autre part, créent des abris de protections pour les alevins.
Plusieurs méthodes d’alevinage ont été testées par le projet :
- l’alevinage en hapas,
- l’alevinage en bacs bois bâché et en étangs rizicoles.
- L’alevinage direct en étang.
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Fig. 2 .- Schéma d’un hapas « Maternité » : cage moustiquaire
doublée d’une cage en filet de grande maille
Double cage en filet
de grande maille
(210/48 14 mm)
Hapas de Maternité
en fil polyamide
maille 500 microns
36 Femelles + 12 mâlesPaille de riz
Alevins d’un mois
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Maternité
(1 mois)
Biberon
( 3 mois)
Sevrage
B1
B2
B3
M1 M2 M3 M4 M5 M6
S1
S2
S3
Grossissement en étang
( 6 mois)
Fig. 3 - Cycle d’alevinage dans le système de hapas.
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3.1. L’alevinage en hapas
Au cours de la première phase, la technique d’écloserie employée à la station Gwi, reposait sur
une série de trois types de cages en moustiquaire (hapas). Chacune de ces structures était
adaptée à l’âge et au stade de développement des alevins. Pour simplifier l’usage de
vocabulaire par les femmes villageoises,  opératrices de l’écloserie, nous avons choisi de
désigner les appellations par analogie aux étapes de nourrissage des nouveau-nés. Le
déroulement  de l’alevinage commence d’abord dans les hapas « Maternité », puis dans les
hapas « Biberon » et se termine dans les hapas « Sevrage » (Fig. 3 - extrait de Hem et al.,
1998).
Cette technique très simple a été très rapidement assimilée par les groupements de femmes et a
donné d’excellents résultats sur le plan de la production d’alevins. Mais des observations
ultérieures ont montré que l’utilisation des hapas finissait par présenter deux inconvénients
majeurs : une durée de vie courte en raison de l’acidité de l’eau en zone forestière (2 ans au lieu
de 5 estimés au départ) et un prix d'achat élevé. Ces deux contraintes pouvant compromettre à
terme la rentabilité de l'écloserie de Gwi, la technique des hapas a du être abandonnée.
3.2. L’alevinage en bac de bois baché et  en étang rizicole :
Cette technique consiste à utiliser des bacs en bois bâché pour la phase Maternité et ensuite à
transférer les alevins directement en étang rizicole spécialement aménagé.
Les bacs en bois bâchés destinés à remplacer les hapas ont été confectionnés à Diécké par les
menuisiers et le personnel de la station de Gwi. 8 bacs ont été construits à titre d'essai et leur
fonctionnement a été testé en juillet 1999 (Fig. 4). Ayant donné satisfaction, 15 autres bacs ont
été construits en janvier 2000. Actuellement, la station de Gwi dispose de 23 bacs
« Maternité » qui fournissent en moyenne environ 20000 alevins par mois pendant la saison
pluvieuse. L’alimentation en eau de ces bacs se fait à partir de l’écoulement des eaux de la
retenue. Les alevins sont élevés dans les bacs jusqu’à l’âge d’un mois, puis transférés
directement dans l’étang rizicole (Fig. 5) où on effectue préalablement le repiquage les jeunes
pousses de riz (Fig.6).
Les alevins séjournent ainsi dans l’étang pendant deux à trois mois. Les prédateurs potentiels de
ces jeunes alevins sont des batraciens, des insectes aquatiques ou des oiseaux. Les jeunes
plantes de  riz, au fur et à mesure qu’elles se développent, créent des zones de protection de
plus en plus denses pour les alevins qui les utilisent comme refuge.
Les examens des échantillons d’eau prélevés dans l’étang rizicole indiquent une richesse
importante en micro-organismes (phyto et zooplancton). Ces derniers constituent une source de
nourriture naturelle pour ces progénitures. A cela s’ajoute des micro-organismes épibiontes
(algues ou organismes qui se fixent sur les substrats, tiges immergées du riz ou des brindilles
diverses,…). Les alevins se nourrissent en broutant sur ces surfaces. C’est le principe
d’enrichissement de l’acadja. La récolte des alevins a lieu 2 à 3 mois après la mise en étang.
Les alevins ont alors un poids moyen d’environ 4 grammes. Le taux de mortalité est
relativement faible. Il est estimé à moins de 10%. Les figures 6 détaillent la mise en œuvre de
cette technique
Sur le plan pratique, nous découvrons que cette nouvelle technique nécessite encore moins de
manipulations que la technique des hapas. Rappelons que les manipulations occasionnent
inévitablement des mortalités chez les jeunes alevins. Toutefois, les alevins produits selon cette
technique sont bien plus petits que dans le cas des hapas (4 g au lieu de  15 g) car la durée de
l’alevinage en étang est plus courte. Mais il est  apparu que les alevins de tilapia à cet âge sont
suffisamment habiles pour survivre dans les casiers de riz.
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Fig. 4.- Schéma de bac en bois bâché de volume = 6 m 3
Bâche en plastique renforcée de toile.
Dimension : 6 m x 5 m
Bac en bois fait de piquets et de planches.
Dimension : 2 m x 3 m x 1 m
Huit premiers bacs mis en essai à la
station de Gwi en juillet 1999.
L’alimentation en eau se fait par
écoulement depuis la retenue.
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Fig. 5 .- Alevinage dans l’étang rizicole
M1 M2 M3 M4 M5 M6
Maternités
(1 mois)
Alevinage
(2 mois)
Grossissement direct en rizière
( durée = 10 mois)
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Collecte des alevins
Etang en cours de vidange (collecte des alevins)
Tri et nettoyage des alevins
A
B
C
D
Fig.  6.- Un étang rizicole aménagé spécialement pour l’alevinage de O. niloticus. On fait
pousser le riz en bordure en laissant la partie centrale libre.
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Zone de refuge des alevins100 femelles
+
50  mâles
Fig.  7.- Méthode d’alevinage direct, les géniteurs sont introduits
dès la mise en eau de l’étang.
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3.3. L’alevinage direct  en étang
En saison sèche de janvier à avril, la pénurie d’eau dans la retenue n’autorise plus l’usage des
bacs de bois baché pour la première phase d’alevinage. La poursuite de la production d’alevins
se fait alors par la technique d’alevinage direct en étang.  Pour cela, on introduit directement
dans les étangs rizicoles, des géniteurs (mâles et femelles sélectionnés) selon une proportion
de 1 mâle pour 2 femelles. Ainsi, pour un étang de 400 m², nous plaçons 100 femelles pour 50
mâles. Le biotope (étang + riz + poissons, géniteurs et alevins) ainsi aménagé reste pendant  4
mois sans être vidangé (Fig. 7). Un aliment composé de son de riz, sang de bœuf, poudre de
Roukou (Bixa orelana) est distribué quotidiennement.
Cette technique est d’une extrême simplicité mais peut toutefois présenter un inconvénient. En
effet, la présence des géniteurs pendant une période de 4 mois engendre plusieurs reproductions
simultanées. Les mêmes géniteurs peuvent se reproduire au moins trois fois, au rythme de
reproduction moyen de 25 à 30 jours. Ceci entraîne le mélange de plusieurs fratries d’alevins,
donc une certaine hétérogénéité en âge et en taille des alevins produits. Cette hétérogénéité était
quasi inexistante avec la technique précédente.
Malgré cela, la méthode reste tout de même séduisante pour les opératrices grâce à sa
simplicité. Des études comparées des deux méthodes sont actuellement en cours pour évaluer
les avantages et les inconvénients respectifs. Il faut veiller tout de même à ce que la durée de la
phase de reproduction n’excède pas quatre mois. Au-delà, on risque de retrouver les mêmes
inconvénients qu’avec la technique d’écrémage avec laquelle on ne différencie plus les alevins
et les adultes nains.
3.4. Technique de transport d’alevins
En conditions classiques, le transport d’alevins ne présente pas de difficultés particulières.
Diverses modalités peuvent être suivies. On peut abaisser pendant le transport le métabolisme
des poissons dans le but de minimiser la consommation en oxygène et la sécrétion en déchets
métaboliques (l’ammoniaque en particulier) avec 2 solutions possibles : le transport à basse
température ou bien le recours aux substances anesthésiantes tel que le MS 222 ou le
phéoxyéthanol. On peut également chercher à augmenter la disponibilité  de l’oxygène dans le
milieu soit par diffusion de micro-bulles, soit par brassage mécanique de l’eau. Mais la
technique la plus communément employée est le transport sous pression d’oxygène dans des
sacs en plastique. Cette pratique suppose cependant la disponibilité de certains éléments de base
comme les bouteilles d’oxygène et des sacs en plastique résistants. Or, ces éléments font défaut
dans le contexte rural.
Aussi, nous avons du mettre au point une technique simple et peu onéreuse pour permettre avec
un minimum de risque le transport des alevins : des bidons de 20 litres en plastique solide,
ordinairement destinés pour contenir de l’huile de palme et gonflé d’air ont parfaitement fait
l’affaire. L’eau de remplissage (15 litres/bidon) est prise dans l’étang. Chaque bidon est muni
sur son couvercle d’une valve de vélo et la compression est assurée par une pompe ordinaire
disponible sur place. La pression optimale est indiquée par le gonflement du bidon (environ
1kg/cm²) ce qui équivaut approximativement à trente coups de pompe (Fig. 8).
Une série de tests préalables a été élaborée avant la diffusion de cette technique auprès des
paysans. Les tests ont été menés à des températures extérieures de 28-30° sur des alevins d’un
poids moyen de 3 g. et des biomasses fixées à environ 1kg/bidon. Cinq durée de transport (15,
30, 45, 60 et 75 mn) ont été choisies pour l’expérimentation. A l’issue de chaque période, le
bidon est décompressé et les alevins libérés dans une bassine pour comptage des morts et
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Fig.  8 .- Technique de transport et de dénombrement des alevins d’ O. niloticus
Balance
1
2
3
45
6
Dénombrement et calcul du poids moyen
Tri et nettoyage des alevins
Mise sous pression d’air des alevins dans les bidons avant le transport
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Mois T° Mini T° Maxi Moy. T° C Nb alevins
Janv. 17,98 31,22 24,60 2210
Fév. 18,73 32,6 25,66 380
Mars 20,24 32,57 26,40 15892
Avril 21,58 31,51 26,54 11482
Mai 22,43 30,91 26,67 16350
Juin 21,98 29,55 25,77 10600
Juillet 21,66 27,78 24,72 4450
Août 21,51 27,92 24,72 12990
Sept. 21,42 29,06 25,24 21500
Oct. 21,53 29,65 25,59 23236
Nov. 21,14 30,35 25,75 29087
Déc. 19,19 30,26 24,72 17046
165223
Deux périodes froides (inf. à 25° C) qui
inhibent la reproduction chez O.
vivants et mesure de l’oxygène dissous restant. Les résultats montrent que pour des durées de
15, 30 et 45 mn, les taux de mortalité restent stables et fluctuent entre 2 et 5 %. Les taux
s’accroissent de façon rapide (à plus de 10%) à partir de 60 minutes. Ces résultats laissent
penser que les taux de mortalité observés pour les durées comprises entre 15 et 45 minutes ne
sont pas liés au déficit en oxygène, ni à la toxicité de l’ammoniaque. On les attribue plutôt aux
manipulations ou à la mortalité naturelle des individus affaiblis. En revanche, dès que la
mortalité dépasse les 10%, la durée du transport en est indéniablement la cause, avec une rapide
décroissance de l’oxygène dissous et une augmentation de la toxicité due à l’ammoniaque
En pratique, pour assurer une marge de sécurité, nous avons fixé la durée maximale de
transport à 40 mn à partir de la mise en bidon des alevins et la biomasse des alevins contenue
dans chaque bidon ne doit pas excéder 800 grammes.
3.5. La production d’alevins de l’écloserie  -  Résultats
Le tableau 1  présente la production d’alevins à la station Gwi de janvier à décembre 2000. On
peut noter deux périodes de production forte, entre mars et juin, et entre août et décembre et
deux périodes de faible production en janvier, février et en juillet. Ces diminutions semblent
liées à la baisse de température (inférieure à 25° C) due, soit à l’Harmattan en janvier-février,
soit à la saison des pluies en juin-juillet (Fig. 9).
Tableau 1.- Production mensuelle d’alevins en
relation avec la variation de température.
Fig. 9- Variation saisonnière de la production
d’alevins.
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Pour l’ensemble de l’année 2000, la station de Gwi a produit 160 000 alevins. L’objectif de
triplement de production de l’écloserie a donc été très largement dépassé. L’ensemble de cette
production a été utilisé par le projet dans les cadre des expérimentations dans les retenues et en
rizières.
En revanche, depuis janvier 2001, la plus grande partie de la production d’alevins a été
commercialisée par le groupement de femmes. Le tableau suivant indique pour la période de
janvier à mai 2001 la destination de la production.
Destinataire Nbre d’alevins
Privés hors zone Soguipah 33 000
Privés zone Soguipah 11 000
Groupements villageois Soguipah 23 000
Expérimentation projet 8 000
TOTAL 75 000
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4 – LA PHASE  DE  GROSSISSEMENT
METHODES  DE  FERTILISATION  DU  MILIEU
En raison de la faible teneur en éléments nutritifs des eaux de Guinée forestière, plusieurs
méthodes d’enrichissement du milieu aquatique ont été testées dans le but d’améliorer la
croissance et la phase de grossissement des poissons :
- la rizipisciculture,
- l’apport de matières organiques,
- l’acadja,
- la gestion des eaux dans les retenues et les rizières.
4.1  - La rizipisciculture
La rizipisciculture, association de la culture du riz et de l’élevage de poissons, est un mode de
culture qui se pratique couramment en Asie où les poissons de rizières représentent une part
non négligeable de l’apport en protéines animales des zones rurales.
La rizière est un écosystème aquatique riche et propice à toute vie aquatique et même sans
empoissonnement préalable, cet écosystème rizicole abrite déjà naturellement de nombreuses
espèces de poissons et de crustacés. L’empoissonnement des rizières est alors pratiqué pour
assurer un meilleur rendement et mieux organiser la production.
De nombreux articles traitent de la rizipisciculture. Les auteurs la considèrent comme une
approche adaptée au contexte socio-économique rurale, car elle s’intègre sans problème dans
les activités agricoles habituelles. Elle est séduisante à divers titres : tout d’abord, c’est une
pratique d’une extrême simplicité qui fournit des poissons peu onéreux et qui est donc bien
adaptée au pouvoir d’achat rural. Par ailleurs, les poissons en se nourrissant de larves
aquatiques, participent directement à la lutte biologique contre les insectes nuisibles. Puis, les
feces provenant des poissons joue le rôle de fertilisant organique pour le riz. De plus, le
déplacement des poissons dans les rizières engendre des mouvements de brassage qui remue le
fond et libère les éléments nutritifs du sédiment (Fig. 10). Enfin, le fait de maintenir les bassins
en eau empêche le développement des mauvaises herbes.
Ces avantages annoncés n’empêchent cependant pas les paysans de se poser légitimement un
certain nombre de questions :
- la présence de poissons dans les rizières n’entrave-t-elle pas la culture du riz ?
- quels sont les rendements possibles en riz et en biomasse de poissons ?
- quel est le niveau de difficulté de cette pratique ?
Pour y répondre, deux expérimentations ont été menées.
4.1.1 – Expérience préliminaire 1999 - 2000
4.1.1.1  Protocole expérimental
L’expérience a été menée à la station Gwi dans deux étangs de même superficie (400 m²). Un
protocole expérimental a été conçu pour déterminer les effets de la culture du riz sur les
poissons et leur croissance. Pour cela, deux groupes de 400 alevins d’O. niloticus, issus
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Accumulation de l’azote
Biomasse microbienne – Faune
benthique
Immobilisation
Azolla
Fig. 10 .- Schéma de fonctionnement de l’écosystème rizicole associé à la pisciculture.
Photosynthèse, production de la
biomasse aquatique
Apport en son de
Lumière
CO2
Fixation N2
NH3  Perte par volatilisation
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initialement d’une même fratrie, ont été introduits dans deux milieux différents : d’une part, un
étang classique de pisciculture, d’autre part, un autre étang de même superficie mais dans
lequel le riz a été planté selon le mode cultural habituel.
 Le calendrier des travaux a été fixé comme suit :
• préparatifs des semences en janvier 1999,
• repiquage en février,
• empoissonnement en mars, au moment des premiers tallages de la tige principale,
• premier échantillonnage mensuel à partir de mai 1999,
• pêche totale en février 2000
4.1.1.2  Résultats
• En juin 1999, soit 6 mois après le repiquage, la récolte de riz s’élevait à l’équivalent
de 3,6 tonnes/hectare. Cet excellent rendement (en comparaison avec ceux obtenus dans la
zone) ne nous semble cependant pas significatif, car causé probablement par la richesse
importante du sol due aux déjections de poissons depuis plusieurs années.
• Lors de la récolte du riz, soit 5 mois après la date d’empoissonnement, un premier
échantillonnage  de O. niloticus a été effectué dans les deux bassins. En analysant les relations
longueur-poids, nous avons observé que les poissons ayant grandi en rizière présentaient un
facteur de condition plus élevé (fig. 11). On pense que ce gain de croissance pondéral est du à
une alimentation plus importante fournie par les épibiontes et algues qui se sont développés sur
les tiges de riz.
• Après la récolte du riz, l’eau a été maintenue dans les deux étangs pour que les
poissons puissent continuer à se développer. Au mois de février 2000, soit 11 mois après
l’empoissonnement, une pêche totale a été effectuée dans les deux bassins afin de comparer la
productivité globale ainsi que la structure des deux populations.
- l’analyse des relations longueur-poids indique que les différences du facteur de
condition observées à 5 mois ne sont plus perceptibles (figure 12). On estime ainsi qu’entre les
sixième et onzième mois, l’absence de nourriture complémentaire fournie par les tiges de riz a
progressivement estompé le gain pondéral observé au cinquième mois.
- la structure en classe de poids des deux lots de O. niloticus (figure 13) indique
la présence de deux cohortes : G1 représentant les poissons introduits en début d’expérience et
G2, les poissons nés dans le milieu en cours d’expérimentation.
- pour les cohortes G1, l’analyse des histogrammes ne montre pas de différences
significatives, tant en nombre qu’en poids moyen,. En revanche, pour les cohortes G2, dans les
conditions de rizipisciculture, on constate une production beaucoup plus importante d’alevins
(avec un poids moyen logiquement plus faible en raison de la compétition trophique).
Plusieurs auteurs (Darvin, 1992 ; Costa-Pierce, 1992 et Chapman, 1992) ont décrit aux
Philippines, en Indonésie et en Thaïlande, une production abondante d’alevins d’O. niloticus
dans les rizières. Ils ont ainsi confirmé que ce biotope était particulièrement propice à la
production intensive de juvéniles de Tilapia.
Cette capacité de production d’alevins en rizière est un avantage capital pour les pisciculteurs
pratiquant la rizipisciculture. En effet, lors de chaque récolte de poissons, on capture les
poissons marchands consommables et en même temps on collecte des alevins destinés au cycle
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Fig. 11 .- Comparaison des relations longueur – poids après six mois d’expérience.
Poids en grammes
Longueur totale en millimètres
Fig.  12 .- Relations longueur – poids établies à la fin de l’expérience.
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Fig. 13.- Structure en  classes de poids des deux groupes de O. niloticus.
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de culture suivant. La production d’alevins restait jusqu’à présent pour les pisciculteurs une
contrainte de taille pour promouvoir le secteur. Cette possibilité nouvelle de produire des
alevins naturellement et à moindre coût contribuera à rendre les paysans rapidement autonomes
sur le plan de l’exploitation rizipiscicole.
4.1.2 – Expérimentations  2000-2001
Ces tests avaient pour objectifs de (1) s’assurer que la présence de poissons n’entravait pas la
culture du riz et (2) évaluer les rendements possibles en riz et poissons.
4.1.2.1 Protocole expérimental (figures 14  – Tableau 2)
• Trois conditions de milieu ont été testées :
- un milieu témoin : riziculture classique,
- un milieu rizipiscicole,
- un milieu rizipiscicole avec apport de son de riz, résidu issu du décorticage
du paddy.
• Compte tenu de la diversité naturelle entre les casiers (nature du sol, historique
culturale avant l’expérience,…), nous avons adopté, pour chaque milieu, trois réplications.
L’expérience s’est donc déroulée dans 9 casiers aménagés pour répondre aux conditions
requises par la rizipisciculture (digues de bordure haute de 1,5 m et un bon planage du sol).
• La variété de riz utilisée dans cette expérience est le Coniton, une variété traditionnelle
de riz inondable ayant un cycle de 6 mois.
• Les poissons sont en majorité des alevins mâles de Oreochromis niloticus de poids
variant de 5 à 10 grammes. Les alevins femelles représentent environ 15 % de la biomasse
introduite. Une  densité unique de 2 poissons par m² est appliquée dans les 6 casiers prévus. Les
effectifs attribués à chaque casier sont calculés proportionnellement à leur superficie.
• L’intégration du son de riz concerne 3 casiers (C1, C2 et C3). La quantité distribuée
dans chaque casier est de 5 à 6 kg par jour durant toute la durée de l’expérience.
• L’expérience s’est déroulée selon le calendrier suivant :
- février 2000 : retournement du sol et mise en boue des parcelles,
-    fin mars 2000 : repiquage du riz,
-    juin 2000 : fin du tallage des pieds de riz,
-    juillet 2000 : empoissonnement,
-   septembre-octobre 2000 : récolte du paddy mais les casiers sont maintenus
inondés (50 à 80 cm d’eau) pour que les poissons puissent continuer à se développer.
- mai 2001 : pêche totale des casiers.
• L’utilisation des herbicides et des pesticides a été exclue dans les casiers
d’expérimentation ainsi que dans les casiers de proximité.
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Son de riz
Cas témoins  : Riziculture classique Rizipisciculture Rizipisciculture + son
C1C2C3C4C5C6C7C8C9
Fig. 14 .- Expérimentation 2000-2001. Schéma du protocole expérimental
Tableau 2 .-  Caractéristiques des modalités d’expérimentation
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4.1.2.2 - Résultats
• Aucune différence significative n’a été observée pour la production de riz dans chacun
des milieux expérimentaux. On peut donc affirmer que l’introduction de poissons n’a
aucunement pénalisée les résultats agronomiques.
• La production piscicole à l’issue des pêches totales de mai 2001 montrent des
différences significatives suivant les conditions expérimentales :
           - dans les casiers témoins C7, C8 et C9, qui n’avaient pas été empoissonnés
initialement, un rendement moyen de 324 kg/ha, a été obtenu. Cette production était composée
essentiellement d’alevins des deux espèces,  Oreochromis niloticus (57%) et Tilapia zillii
(43%). L’introduction de ces espèces en rizière s’est faite naturellement par intrusion des
premiers individus avec l’irrigation en début de culture. Ces poissons ont grandi dans les
casiers et s’y sont reproduits en donnant naissance à des alevins. Cette biomasse représente la
production piscicole naturelle de base dans les rizières et elle est le résultat de la transformation
des détritus et des micro-organismes en biomasse de poisson. Précisons que le rendement de
324 kg/ha correspond à celui (300 kg/ha) enregistrés dans des conditions identiques en Asie
(Guttman 1999 ; Costa Pierce 1992).
- les casiers C4, C5 et C6 (rizipisciculture) ont donné un rendement de 700 kg/ha
L’espèce introduite, O. niloticus, s’est développée en occupant rapidement l’espace, empêchant
ainsi la prolifération de l’espèce  sauvage, Tilapia zillii, dont la proportion est réduite à 15% de
la biomasse.
- dans les casiers C1, C2 et C3 (rizipisciculture + son de riz), 1055 kg/ha ont été
obtenus, avec une proportion de T. zillii ne représentant plus que 2 % de la production.
• Comme dans la première expérimentation, l’analyse de la structure en classes de poids
des divers lots de poissons révèle la présence de deux cohortes distinctes : G1 pour les poissons
introduits (naturellement pour les casiers C7, C8 et C9) en début d’expérience et G2 pour ceux
nés en cours d’expérimentation.
 • Des différences importantes en termes de poids moyen doivent cependant être notées
suivant les cas, c’est à dire augmentation du poids moyen des cohortes G1 suivant que l’on
s’adresse aux poissons introduits naturellement (45 g), à ceux élevés en rizipisciculture (61g) et
enfin à ceux où il y a eu, avec la rizipisciculture, un apport de son de riz (73 g).
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4.1.3 – Conclusions sur la rizipisciculture
L’empoissonnement des casiers rizicoles n’a pas pénalisé les rendements en riz et on estime
même qu’avec l’accumulation, au cours des ans, des feces de poissons, la fertilité du sol sera
améliorée et permettra, comme cela a été constaté en Asie, une augmentation notable des
rendements de riz.
La rizipisciculture accélère incontestablement la phase de grossissement des poissons en
permettant d’obtenir des rendements et des poids moyens plus importants, un apport en son de
riz améliorant encore ces rendements.
La rizipisciculture favorise une forte production d’alevins qui servent à ré empoissonner le
casier lors du cycle de culture suivant. Cet avantage libère donc le paysan pendant au moins 4
ans de la contrainte économique d’approvisionnement en alevins.
Deux scénarii d’exploitation piscicole ont été testés avec succès en milieu paysan :
- des pêches partielles effectuées une fois par semaine après la récolte du riz et qui
répondent à des besoins immédiats d’autoconsommation. Les engins utilisés sont alors des
nasses ou des hameçons qui présentent l’avantage de ne prendre que des poissons à partir d’une
certaine taille,
- une pêche totale en fin du cycle effectuée en mai-juin, juste avant le cycle de culture
suivant. Les casiers de riz étant vidangeables, les poissons se concentrent dans la partie basse
du bassin ce qui rend aisée leur capture. Dans ce cas, la partie de la production non
autoconsommée est revendue et fournit alors au paysan un revenu monétaire apprécié.
L’absence de mauvaises herbes, due au maintien de l’eau dans les casiers, rend possible le
repiquage du riz immédiatement après la pêche des poissons. Cet avantage représente un gain
en travail de 40 hommes/jour/ha sur l’effort consacré au labourage et désherbage avant la mise
en culture. La démonstration effectuée sur le site Béréton a suscité beaucoup de réflexion en
milieu paysan.
Dans le domaine de la lutte contre les insectes et mollusques nuisibles, aucune démonstration
n’a pu, comme en Chine, être faite mais il a été remarqué une nette diminution de la fréquence
de sangsues en milieu rizipiscicole . On peut également penser que les poissons pourraient
avoir un rôle de prédateur contre les mollusques vecteurs de la bilharziose.
Tous les avantages liés à ce mode de production qu’est la rizipisciculture ne doivent pas pour
autant occulter une contrainte de base qui reste le réaménagement des casiers rizicoles stricts en
casiers rizipiscicoles. En effet, des travaux demeurent obligatoires pour maintenir une lame
d’eau de 80 cm, ce qui impose à la fois, un rehaussement des diguettes actuelles de 30-40 cm à
1,20 m, la construction d’un minimum d’ouvrages hydrauliques et un planage des parcelles.
Ces aménagements, facilement réalisables localement et manuellement, représentent néanmoins
un coût qui peut être exprimé en termes de temps de travail, ou en termes de coût financier si on
fait appel à une main d’œuvre extérieure à la cellule familiale ou au groupement. Cette
contrainte de base doit donc être parfaitement appréhendée avant tout essai de diffusion de ce
mode de production basé sur l’évolution riziculture-rizipisciculture.
Dans le cas des bas fonds vierges et destinés à être directement aménagés en exploitations
rizipiscicoles, les problèmes de coût se posent en termes différents, car globalisés dans le cadre
d’aménagements obligatoirement mécanisés.
Toutes ces contraintes d’aménagement et de coût seront évoquées dans les chapitres suivants.
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4.2 – Fertilisation par apport de matières organiques
Dans un système de production extensif, les sels nutritifs représentent le point de départ du
développement de toute la chaîne trophique : ils déterminent donc la richesse potentielle d’un
milieu aquatique. Parmi ces éléments, les sels azotés servent souvent d’indice de potentialité
d’un milieu.
Les eaux de ruissellement qui alimentent les retenues et les bas-fonds en Guinée forestière sont
relativement pauvres puisque la concentration en azote ammoniacal ne dépasse guère 0,15 mg /
litre. Notre souci était alors de trouver les moyens susceptibles de rendre ce milieu plus
productif avant d’y introduire les alevins. Deux types d’apport ont été testées : les rejets de
porcherie et les effluents de l’huilerie.
4.2.1 – Les rejets de porcherie/abattoir
Nous avons encouragé la construction de porcheries en amont de deux retenues (site de Pé
Gbairi et site de Pé Zouleba) de façon à ce que les résidus liquides de ces installations se
déversent par gravité dans les retenues. La productivité primaire de ces plans d’eau a en été
notablement accrue puisque la concentration en chlorophylle a est progressivement passée de
0,7 mg/l à 6,4 mg/l .
Quelques mois plus tard, ces sites, qui avaient par ailleurs subi d’autres petits aménagements en
acadja ou hydrauliques, ont vu leur production en poisson tripler, c’est à dire  passer de 300
kg/ha à une tonne/ha.
4.2.2 – Les effluents de l’huilerie Soguipah en pisciculture
Les propriétés fertilisantes des rejets de cette huilerie ont déjà fait l’objet d’un article paru dans
la revue « Science au Sud – IRD » d’avril 2000. Cette découverte a ouvert de nouvelles
perspectives pour la pisciculture extensive dans la région dans la mesure où la teneur en azote
ammoniacal de ces effluents, dont la disponibilité est évaluée à plusieurs milliers de tonnes, est
particulièrement élevée (64 mg/litre de NH3 +) .
Dans un premier temps, nos hypothèses de départ ont été testées in vitro par des expériences de
laboratoire. Les résultats s’étant avérés positifs, l’expérience a été prolongée en grandeur réelle
sur deux sites : retenue du site Béréton et rizière destinée à la rizipisciculture.
Dans un cas comme dans l’autre, nous avons observé une augmentation de la concentration en
NH 3+ qui est passée de 0,15 mg/l au départ, à 0,80 mg/l après 30 jours pour ensuite se
stabiliser à 0,40 mg/l après 60 jours d’incubation.
En ce qui concerne la productivité primaire (Chl a), les concentrations sont passées en quatre
mois de 0,794 mg/l à 4,132 mg/l.
Nous n’avons pas le recul suffisant pour mesurer cet impact sur la production finale de poissons
de ces sites, mais il y a tout lieu de penser qu’elle suivra la même évolution.
Nos expériences en casier rizipiscicole ont par ailleurs permis de découvrir une autre propriété
fertilisante de ces effluents d’huilerie sur la production de riz. Bien que cette préoccupation
sorte du cadre strict de la pisciculture et de nos termes de référence, il nous a paru néanmoins
intéressant de mener des expérimentations dirigées spécifiquement vers cette production
agronomique.
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4.2.3 - Les effluents de l’huilerie Soguipah en riziculture
Les effluents prélevés sous forme de boue dans le dernier bassin de décantation de l’huilerie ont
été appliqués à l’échelle réelle dans 18 parcelles rizicoles (de 700 à 1000 m²). Le transfert de la
boue du bassin de décantation aux sites expérimentaux s’est fait au moyen d’un tracteur benne
transportant par voyage 2 à 4 tonnes de boue et l’épandage effectué lors de la mise en boue des
parcelles. Le riz utilisé est le Coniton, variété locale de cycle de 6 mois dont la maturité
coïncide avec la saison sèche en janvier.
Les parcelles soumises à l’expérimentation peuvent être différenciées par la nature de leur sol :
- les sols organiques constituant des bas fonds riches en humus et correspondant en
majorité à d’anciennes forêts marécageuses,
- les sols sableux constituant des bas fonds alluviaux contenant un certain pourcentage
d’argile souvent lessivés par les eaux de ruissellement. La majorité de ces sols sont
pauvres en nutriments et sont souvent abandonnés par les agriculteurs après trois ou
quatre années d’exploitation.
Les résultats obtenus ont montré que l’action fertilisante des boues variait en fonction de la
nature du sol et que cette action était d’autant plus forte que le sol était sableux. L’optimum a
été observé dans les parcelles sableuses ayant reçu entre 30 et 40 tonnes/ha de boue et dans ces
cas,  les rendements ont quasiment quadruplé passant de 500 kg à 2 tonnes par hectare.
Une démonstration « vitrine » a été réalisée dans la région de Bignamou sur une parcelle de sol
sableux située en bordure de la route et à l’entrée du village. Cette parcelle de 900 m² a reçu 7
tonnes de boue, ce qui équivaut à l’application de 80 tonnes/ha. Le rendement de cette parcelle
a atteint 5 tonnes par hectare, soit un rendement rarement observé dans toute la région.
Afin d’expliquer l’action fertilisante de cette boue, nous en avons fait analyser trois
échantillons par le laboratoire central d’analyses IRD de Dakar.
Les résultats ont révélé  qu’outre une forte teneur en azote (1,2 %), ces boues avaient une
concentration moyenne de phosphore (sous forme de P2O5) de 360 ppm et de potassium de
443,3 ppm.. Par ailleurs, un rapport Carbone/Azote inférieur à 10 confirme le degré de
minéralisation très poussée des effluents7. Ce faible rapport C/N favorise davantage le taux
d’ammonification dans le sol et accélère donc encore plus le processus de minéralisation. Enfin,
le pH est supérieur à 7, ce qui compense bien la tendance plutôt acide des sols de la région
forestière.
4.2.4 – Conclusion
Il a été démontré qu’un apport en matières organiques, sous forme de déchets de porcherie ou
d’effluents d’huilerie, pouvaient avoir une action très positive sur la fertilité des plans d’eau et,
par contre coup, sur la production piscicole.
Une retombée inattendue de l’utilisation de ces effluents sur la fertilité des sols de bas fond a
également permis de démontrer que les spéculations agronomiques, notamment dans les zones
jusque là peu fertiles, pouvaient voir leur rendement multiplier.
Bien que les paysans se soient rapidement approprier cette opportunité, des études
complémentaires demeurent nécessaires pour mieux cerner certaines caractéristiques physico-
chimiques (teneur en colloïde, oligo-éléments, métaux lourds…) et bactériologiques.
                                                
7 A titre de comparaison, le rapport C/N mesuré dans les produits végétaux frais est de l’ordre de 60, de
l’ordre de 30 dans la tourbe et de 15 dans les sols de mangrove.
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Il serait également intéressant d’effectuer une simulation économique pour déterminer, compte
tenu des coût de transport et d’épandage, sur quel type de sols et avec quelle quantité de boue,
ce procédé serait le plus rentable pour le paysan.
4.3 – Les acadjas bambou
L’acadja en bambou est une technique de culture inspirée du principe de l’acadja du Bénin.
Cette technique consiste à créer des sortes de récifs artificiels constitués de branchages
immergés et sur lesquels se développent naturellement des algues et autres micro-organismes.
Les poissons attirés par cette abondante nourriture colonisent rapidement ce milieu. Le
processus fonctionne donc d’abord comme un piégeage, ensuite comme un mode d’élevage
extensif.
Des essais sur l’acadja en bambou menés en Côte d’Ivoire en lagune saumâtre ont démontré les
avantages de cette technique qui permet notamment d’atteindre des productions de 2,5 à 2,8
tonnes de poissons/ha/an (Hem, S. et J.B. Avit, 1994). Deux expériences de ce type ont été
menées dans le cadre du projet Guinée forestière.
4.3.1 – Expérience 1997
L’expérience menée en 1997 à Diécké ( Hem et al., 1998)  a été conçue pour évaluer les effets
de l’acadja sur la productivité en poisson et en même temps pour tester la réelle valeur nutritive
du son de riz dans la croissance des poissons. Deux conclusions ont pu en être tirées :
 la qualité nutritive du son de riz, en tant qu’aliment direct dans le régime alimentaire du
poisson, doit être nuancée. On estime en effet qu’outre cet effet direct, le son de riz non
consommé peut jouer après dégradation un rôle fertilisant non négligeable dans la
production de la chaîne trophique.
 L’acadja n’exprime sa pleine productivité que si l’eau dans laquelle il est installé, est
enrichie en sels nutritifs. Aussi, des vidanges fréquentes de l’étang entraînent la perte
systématique de cette richesse, avec pour conséquence directe une mauvaise croissance des
poissons et donc une faible productivité de l’acadja ( Hem et al., 1998).
4.3.2 – Expérience 1999 - 2000
4.3.2.1 – Protocole
Suite à ces constats, une deuxième expérience a été réalisée dans le but de mesurer la capacité
de production de l’acadja bambou dans un milieu enrichi en sels nutritifs. L’expérience a eu
lieu dans deux étangs de 400 m². Dans chaque étang sont implantés 1500 piquets de bambous.
Chaque tige de bambous est rempli de boues fertiles des effluents d’huilerie. Pour préserver les
éléments nutritifs accumulés, les même eaux ont été conservées dans les deux étangs du début à
la fin de l’expérience. Les seules entrées d’eau dans les étangs servaient uniquement pour
compenser les pertes par évaporation et par infiltration. Les pêches intermédiaires de contrôle
se faisaient uniquement aux hameçons. Compte tenu de la qualité de l’eau et de la potentialité
de richesse de l’acadja, nous avons adopté une densité de 2 poissons par m². Chaque étang a été
empoissonné avec 800 O. niloticus mâles (on estime l’erreur de sexage comprise dans une
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fourchette de 2 à 5%). Les espèces de poissons prédateurs, Hemichromis fasciatus (40) et les
silures Heterobranchus isopterus (20) ont été introduites pour limiter la prolifération des
alevins de O. niloticus. Dans le même objectif, en plus de ces deux espèces, on a ajouté 40
Tilapia zillii.
4.3.2.2 - Résultats
Après 14 mois de culture, la pêche totale de deux étangs à acadja a révélé des résultats
intéressants :
Des suivis sur la qualité de l’eau durant toute la période expérimentale confirme que l’acadja en
bambou procure un milieu d’élevage sain pour les poissons. Des enregistrements en continu des
paramètres physico-chimiques ont révélé une grande disponibilité de l’oxygène dissous. La
teneur minimale enregistrée n’est jamais descendue en dessous de 2 mg/l même au levé du jour,
ce qui n’est pas le cas dans un étang ordinaire où cette teneur avoisine très souvent 0 mg/l avant
le levé du soleil.
L’analyse des tableaux  3 donne les conclusions suivantes :
 une productivité d’environ de 2,7 tonnes/ha/an (moyenne des deux étangs ramenés à 12
mois) a été enregistée. Elle rejoint la valeur obtenue en  Côte d’Ivoire ;
 les productivités des deux étangs sont comparables ;
 les effectifs de O. niloticus retrouvés dans les deux cas révèlent une faible mortalité au
cours de l’élevage ;
 les erreurs de sexage manuel ont été confirmées avec l’apparition des femelles adultes
(quarantaine de grammes de poids moyen) dans le stock. La quantité des femelles
introduites par erreur reste donc bien dans la fourchette de 5% ;
 l’absence totale d’alevins de O. niloticus dans les deux étangs confirme l’efficacité du
contrôle de la prolifération par prédation ;
 les effectifs de Hemichromis fasciatus (69 et 51) et des silures (17 et 14) comparés au
nombre de T. zillii (966 et 2267) démontrent que cette dernière espèce intervient
activement dans la limitation de la prolifération plus que les deux premières. La
supériorité en nombre de T. zillii dans le milieu empêche systématiquement les autres
espèces de se multiplier ;
 la croissance de O. niloticus s’exprime encore bien quand les effectifs de T. zillii restent
raisonnables : c’est le cas de l’étang 8. Par contre, quand leur supériorité numérique
dépasse une certaine limite (2267 dans notre cas), l’impact sur la croissance de O.
niloticus devient visible (histogrammes de biomasse de l’étang n° 9 – figure 17). En
effet, les deux espèces ont presque le même régime alimentaire et à cette densité le T.
zillii entre en compétition alimentaire directe avec O. niloticus.
4.3.3 - Conclusion
L’acadja apparaît donc comme une alternative possible dans le cas où le terrain ne se prêterait
pas à la rizipisciculture. En réalité, il existe dans la région de Guinée forestière, deux types
d'étangs :  les étangs vidangeables, tels que les casiers de riz aménagés en rizipisciculture
construits en surplomb du bas-fond, et  les étangs non vidangeables creusés en dessous du
niveau de la nappe phréatique. Pour les sites non vidangeables où la pratique de la riziculture
n’est pas possible, l’acadja pourrait donc être une solution intéressante.
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Fig.   17 .- Diagramme sur la composition des peuplements. Etang n° 9,
limitation de la production des alevins d’O. niloticus par la
Etang acadja n°8 Etang acadja n° 9
Espèces Groupes Nombre Poids moyen (g) Poids total (kg)
Mâles addultes 634 126,82 51,07
Femelles adultes 96 38,2 3,67
Mâles jeunes            36 40,25 1,45
2267 20,78 47,1
51 5,09 0,26
14 714,29 10
0 0 0
3098 113,55
Oreochromis niloticus
  Tilapia zillï
Hemichromis fasciatus
Silures
Hemichromis bimaculatus
Total
Espèces Groupes Nombre Poids moyen (g) Poids total (kg)
Mâles addultes 617 140,53 86,71
Femelles adultes 239 48,92 11,69
Mâles jeunes            16 49,53 0,79
966 32,9 31,79
69 7 0,48
17 48,82 8,3
0 0 0
1924 139,76
Oreochromis niloticus
  Tilapia zillï
Hemichromis fasciatus
Silures
Hemichromis bimaculatus
Total
Tableaux  3   .-  Résultats des acadjas. Effectifs et biomasses obtenus par catégorie d’espèce.
46
Fig. 19   .- Pêche aux hameçons et
pêche à la nasse peuvent être
utilisées dans l’étang à acadja.
Fig. 18  .- L’acadja en bambou s’emploie
pour les étangs non vidangeables
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La mise en œuvre de l’acadja expérimental à la station de Gwi en 1998 et en 2000 nous a
permis d’appréhender les contraintes techniques et économiques d’une telle réalisation. En
particulier, l’éloignement des bambouseraies du site peut entraîner des coûts de transport et de
main d’œuvre élevés et compromettre la faisabilité économique de l’opération. La proximité
d’ilôts de bambous demeure donc la condition de base et s’il n’y en a pas, il faut en planter.
Enfin, comme ces étangs ne sont pas vidangeables, deux technique de pêches simples ont été
testées : la pêche à la nasse ou aux hameçons.
4.4 – La gestion des eaux de retenues et de rizières
Des enquêtes sociologiques menées dans le cadre du programme ont permis de décrire avec
précision les modes d’organisation et d'utilisation des retenues par les groupements locaux. En
plus de leur usage pour l’irrigation, la population y opère des pêches collectives en fin de
chaque saison sèche. La productivité enregistrée est toutefois très faible, de l’ordre de 80 à 100
kg/ha/an et dans leur état actuel, ces retenues demeurent peu propices à une production
piscicole soutenue. La raison de cette faible productivité est due en grande partie à la
configuration et au mode de fonctionnement de ces retenues qui se comportent comme des
bassins de transit. L’eau qui y entre en ressort assez rapidement et ce lessivage quasi permanent
entraînent une perte importante d’éléments (sels minéraux, phyto et zooplancton) censés
fertiliser le milieu (figure 18 – Type O).
Dans le cadre du projet, les travaux d’aménagement de retenues ont été entrepris pour
minimiser les pertes de nutriments  par lessivage (figure 18) et tester trois méthodes de
gestion de l’eau :
- Type A : la présence d’acadja crée des zones où l’écoulement de l’eau est plus lent.
Dans ces zones, les éléments nutritifs sont piègés et subissent un plus faible
lessivage. Exemple des sites Pé Gbairi et Oé Zouléba.
- Type B1 : un canal de dérivation ceinture la retenue. Le plan d’eau devient stagnant,
les sels nutritifs s’accumulent et la productivité de la retenue augmente.
L’alimentation en eau est calculée juste pour compenser les pertes par évaporation et
infiltration. Cas des sites Bereton et Cé Zigbo.
- Type B2 : c’est une variante du type B1 qui s’applique aux parcelles rizipiscicoles et
qui consiste à construire les digues centrales pour permettre le passage de l’eau puis
les digues latérales pour délimiter les casiers où un planage doit être réalisé. Dans ce
cas également, l’alimentation en eau des casiers est calculée pour compenser
uniquement les pertes par évaporation et infiltration.
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Fig.   19.- Vue d’un casier rizicole aménagé en champ de rizipisciculture    ( site
Petit Gwi )
Type O
Type B
Fig.  18 .- Schéma des quatre types d’aménagement des  plans d’eau.
Type A
Type B1
49
5 –  AMENAGEMENT  DES  SITES   EN  MILIEU  PAYSAN
Les termes de référence prévoyaient d’aménager 7 sites répartis dans trois sous préfectures. Le
choix de ces sites a été effectué avec la collaboration de la Direction des Plantations familiales
de la SOGUIPAH en fonction d’un certain nombre de critères : caractéristiques du groupement
concerné (antécédents et sérieux), accessibilité du site et possibilités de démonstration,
caractéristiques des retenues d’eau, nature des sols, absence d’autres activités de valorisation de
ces espaces.
Sur la base de ces critères, les sites suivants ont été présélectionnés :
-  3 sites dans la sous préfecture de Diécké : à Baala 1, Baala 5 et à Seï ;
-  3 sites dans la sous préfectures de Bignamou : au village, à Volobelayé 2 et à Ballan et
- 1 site dans l’agglomération de N’Zérékoré.
Cependant, suite à des problèmes de conflit foncier et à l’éloignement du centre
d’expérimentation (site de N’Zérékoré), il a été décidé de choisir d’autres sites comme : les
sites de Petit Gwi et de Koimpa, tous deux localisés à Diécké.
Pour mettre en œuvre l’ensemble des activités prévues selon les orientations retenues par les
termes de référence, le projet a défini avec les groupements un partenariat établi sur la base de
conditions convenues d’accord partie.
Ainsi, si le site est pauvre et donc abandonné, il est entièrement pris en charge par le projet ; le
partage des produits de la récolte (riz et poisson) est fait à hauteur de 1/3 pour le propriétaire et
2/3 pour les plantations familiales, déduction faite des remboursements de l’année
d’amortissement à verser à SOGUIPAH. Dans tous les cas, la répartition à faire tient compte du
manque à gagner annuel pour le paysan sur sa parcelle exploitée. Ainsi, la proportion de 1/3 ou
½ doit être supérieure ou égale à ce qu’il aurait dû recevoir en tant qu’exploitant.
Si le site est déjà aménagé et si le propriétaire veut faire du poisson, les produits récoltés sont
partagés moitié/moitié entre le propriétaire et le projet, ceci pour le riz et le poisson.
La durée du contrat est établie à quatre années pour permettre de recouvrer la totalité des
investissements réalisés.
5.1 – Site de « Peti Gwi »
Ce site a été choisi car il s’agit d’un terrain pauvre mis en jachère par son propriétaire en raison
de son faible rendement en riz. Son aménagement a débuté par la construction de digues et d’un
drain central borné. Des digues latérales délimitent le site en six casiers ayant chacun une
superficie d’environ 1000 m². Le ravitaillement en eau peut se faire par deux voies : d’une part,
directement de la retenue Petit Gwi en tête de source, d’autre part, par déviation du cours de
Grand Gwi, par des canaux construits en aval de la station.
Les travaux de planage ont été simples pour les casiers situés à gauche du canal central. Les
pentes sont moins prononcées et les surfaces des casiers sont relativement plus petites. En
revanche, pour les casiers situés à droite du canal, les travaux de planage ont été très difficiles.
L’inclinaison du terrain était forte avec en plus la présence de termitières, ce qui a compliqué la
tâche et nécessitant une intensité de travail plus importante et un temps plus long.
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Petit Gwi est proche de l’écloserie et représente un endroit de démonstration par excellence.
Chaque casier a reçu chacun environ 2,5 tonnes de boue. Le repiquage de tous les casiers a été
achevé en juillet et l’empoissonnement de 40 000 alevins réalisé en septembre et décembre
2000. La récolte de riz a donné des rendements de l’ordre de 2 tonnes/ha, soit 4 fois les
rendements antérieurs. La pêche totale est prévue en juin 2001.
5.2 – Site de Baala 5
En raison de son éloignement de toute habitation, les difficultés rencontrées pour l’hébergement
et le transport des travailleurs a retardé la réalisation des travaux qui n’ont pu être achevés
qu’en décembre 2000. Ce site n’a donc pu être empoissonné pour la première campagne. Il le
sera en priorité dans le cadre de la campagne 2001.
        5.3 – Site de Monémou Richard (S/P Bignamou)
Ce site correspond à un grand bas fond. L’initiative prise par le propriétaire pour aménager ce
bas-fond (construction par ses propres moyens des quatre étangs, du canal central et des deux
digues principales) a incité le projet à investir substantiellement sur ce site. La construction de
deux ouvrages a été effectuée ainsi que le découpage par des digues latérales en quatre casiers
importants. Le manque de terre argileuse sur le site a obligé l’équipe d’aménagement à
construire les digues avec une forte proportion de tourbe. Or, ce matériau s’est révélé
perméable et fragile et l’existence de nombreuses brèches au niveau des digues centrales pose
problème quant à son aménagement pour la rizipisciculture.
      5.4 – Site de Volobelaye 2 et de Ballan (S/P Bignanamou)
Ces sites avaient été sélectionnés, mais leur aménagement n’a pas été effectif en raison de
problèmes techniques (présence de nombreuses souches et de troncs d’arbres), ce qui aurait
nécessité de très gros investissements. Cependant, ce site n’est pas pour autant exclu des futurs
aménagements. C’est pour cela que l’ouvrage principal (digues et ouvrages hydrauliques) a été
mis en place. Son aménagement est prévu dans le cadre de l’extension du domaine de la
SOGUIPAH.
Pour le site de Ballan, les difficultés relatives à ce site rappellent celles de Baala 5. L’immensité
du site pose un problème de mobilisation de main d’œuvre pour les travaux. Comme
Volobelayé 2, le site de Ballan sera aménagé dans le cadre de l’extension de la SOGUIPAH.
     5.5 – Site de Kpoghjomou Prosper (S/P Bignamou)
Situé à l’entrée du village, en bordure de la route principale, le site est visible par toute la
population et représente une bonne vitrine. A terme, l’aménagement de ce site devrait profiter à
d’autres casiers situés en aval. Le sol argileux et meuble est d’accès facile, son aménagement
est peu coûteux et facile à réaliser. La superficie de ce site est estimée à 900 m².
Le casier a bénéficié d’un apport de 7 tonnes de boue recyclée. Tous les travaux
d’aménagement sont achevés. Le repiquage a été fait mi juillet et l’empoissonnement en
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Fig.  19 .- Photographies des divers sites aménagés
Site « Petit Gwi »
Site de Baala 5
Site de Monémou Richard
(S/P Bignamou)
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Site de Kpoghomou Prosper (S/P
Bignamou)
Site de Seï (S/P Diécké)
Site de Koimpa (S/P Diécké)
Site de Baala 1 
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décembre. L’effet de l’application de la boue a été très visible dès le premier tallage. Tout le
long de la saison, ce site a servi de démonstration. Son rendement à l’hectare est évalué à 5,57
tonnes, rarement obtenu dans la région. Les poissons continuent leur croissance dans la
parcelle. La pêche totale est prévue en juin 2001.
5.6 – Site de Seï (S/P Diécké)
Situé à environ 500 m de la station piscicole, ce site est un ancien bas-fond occupé par une forêt
marécageuse. La présence de nombreuses souches a rendu l’aménagement très difficile et
coûteux. Le sol est du même type que celui du site Monémou (Bignamou). Les travaux sont
aujourd’hui entièrement achevés. Six tonnes de boues recyclées y ont été réparties dans les
quatre premiers casiers en bordure de la route. Les trois autres, qui se trouvent à droite du canal,
ne subiront pas de traitement de boue. Malgré la nature tourbeuse du sol, les rendements restent
tout de même relativement acceptables et se situent comme le site Monémou aux alentours de
1,5 tonnes/ha. En raison de l’état actuel des digues qui ne sont pas encore bien consolidées,
l’empoissonnement n’est pas prévu dans l’immédiat.
5.7 – Site de Koimpa (S/P Diécké)
Situé en bordure de la route, le site de Koimpa  est, comme celui de Kpoghomou, un site de
démonstration par excellence. Son sol argileux a facilité la construction des digues. Les travaux
d’aménagement sont terminés. Le riz a été repiqué en août et l’empoissonnement effectué en
novembre. Ce site est rentré pleinement dans les sites expérimentaux. La récolte du riz a donné
des rendements de 1,5 tonnes /ha.
5.8 – Site de Baala 1
Il fait partie des premiers sites qui ont bénéficié des travaux d’aménagement. Les travaux de
construction des digues centrales, latérales et de bordures sont terminés. Un ouvrage
hydraulique a été réalisé en août 1999. Comme à Seï, le site de Baala 1 est un ancien bas-fond
marécageux truffé de souches et de troncs d’arbre. L’aménagement de ce site a rencontré aussi
beaucoup de difficultés techniques. L’achèvement des travaux a eu lieu en décembre. Les
travaux de mise en boues et le repiquage de riz a eu lieu en janvier 2000 et l’empoissonnement
en février. Ce site sera exploité dans le même cadre que les autres malgré le retard subi.
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Sites aménagés N° des casiers Superficie m² Propriétaire Nature du sol
C1 485 Monémou R. Tourbeux
C2 923 Monémou R. Tourbeux
C3 1777 Monémou R. Tourbeux
C4 2634 Monémou R. Tourbeux
Etang 1 200 Monémou R. Tourbeux
Etang2 200 Monémou R. Tourbeux
Etang 3 200 Monémou R. Tourbeux
Etang 4 200 Monémou R. Tourbeux
Retenue 8000 Tourbeux
Petite retenue 700 Pkpoghomou P. Argileux
Casier 1 900 Pkpoghomou P. Argileux
Etang 1 400 Lamah Nappe phréat
Etang 2 400 Lamah Nappe phréat
Casier 1 709 Bamy Tourbeux
Casier 2 948 Bamy Tourbeux
Casier 3 916 Bamy Tourbeux
Casier 4 650 Bamy Tourbeux
Casier 5 1170 Bamy Tourbeux
Casier 6 980 Bamy Tourbeux
Casier 7 1950 Bamy Tourbeux
Gde retenue 4000 Groupement Tourbeux
Casier 1 763 Projet Sablo-argileux
Casier 2 948 Projet Sablo-argileux
Casier 3 874 Projet Sablo-argileux
Casier 4 1412 Projet Sablo-argileux
Casier 5 1579 Projet Sablo-argileux
Casier 6 1358 Projet Sablo-argileux
Retenue 5000 Groupement Sablo-argileux
Casier 1 1500 Cissé Dramam argileux
Casier 2 1900 Cissé Dramam argileux
Casier 3 1700 Jérôme argileux
Casier 4 1200 Jérôme argileux
Retenue
C1 550 Kovana Nappe phréat
Casier 1 600 Pé Mélissia Tourbeux
Casier 2 600 Pé Mélissia Tourbeux
Casier 3 700 Pé Mélissia Tourbeux
Casier 4 1100 Pé Mélissia Tourbeux
Casier 1 3000 Blasco Tourbeux
Tourbeux
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Tableau 4 .- Tableau récapitulatif des sites aménagés dans le cadre du projet Pisciculture.
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Sites aménagés au cours de la 
Phase I N° des casiers Superficie m² Propriétaire Nature du sol
C1 1600 Groupement familial argileux
C2 1800 Groupement familial argileux
Retenue moy 8500 Groupement familial argileux
Retenue amont 8600 Groupement familial argileux
C1 5900 Pé Gbairy argileux
C2 6650 Pé Gbairy argileux
Retenue 1000 Pé Gbairy argileux
Petite retenue 5700 Pé Zoléba Argilo-sableuse
Grande retenue 1190 Pé Zoléba Argilo-sableuse
Casier 1 600 Cé Zigbo
Casier 2 600 Cé Zigbo
Casier 3 500 Cé Zigbo
Retenue 600 Cé Zigbo
Retenue 700 Pakilé Argilo-sableuse
Retenue 1000 Harris Gamy Argileuse
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Tableau  4  (suite ) .-  Tableau récapitulatif des sites aménagés  (suite)
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6 – ANALYSE  DES  PARAMETRES  SOCIO-ECONOMIQUES
6.1 - Les types d’exploitation
L’expérience piscicole du Projet a démarré depuis 1997 avec, comme première unité, la station
de l’écloserie de Gwi installée dans un bas fond appartenant à un groupement de paysans
planteurs encadrés par la SOGUIPAH. Au niveau de ce site, l’expérimentation a nécessité le
recours à des espaces appartenant aux membres d’un groupement constitué de chefs de famille.
Le mode d’exploitation des espaces aménagés au niveau de l’écloserie, comme d’ailleurs les
autres bas fonds où se développe la pisciculture, est de type familial privé, bien que les
aménagements soient faits au profit d’un groupement. L’exploitation des espaces de production
rizicole et piscicole ne présente un caractère communautaire qu'au niveau du statut des
ouvrages réalisés par la SOGUIPAH pour les paysans.
En effet, lorsque les aménagements de base sont réalisés au profit d’une localité, il est procédé
à la répartition de l’espace exploitable aux différents membres.  Le principal critère de
répartition est basé sur l’unité familiale. Lorsque l’espace est réduit, des ententes sont définies
pour éviter les conflits au sein du groupement. Une fois les espaces affectés, chaque famille se
charge de la mise en valeur et de l’exploitation de sa parcelle en mobilisant pour la main
d’œuvre nécessaire pour la réalisation des activités, les femmes et les hommes, enfants et
adultes.
Ce système d’exploitation familiale privée a été transféré au niveau de l’expérience piscicole
comme rizipiscicole. Chaque famille qui prend part aux expériences du projet met à disposition
sa retenue d’eau, son ou ses casiers de production de riz. L’entretien de l’étang d’élevage de
poissons comme de productions mixtes riz et poisson est, par conséquent, assurée par la main
d’œuvre familiale. A l’image de l’exploitation du bas fond rizicole, l’unité familiale
d’exploitation piscicole utilise les ouvrages et équipements communautaires. Jusqu’ici, aucun
système d’amortissement n’a clairement défini les modalités de contribution de l’activité
piscicole à la prise en charge des investissements de base. Toutefois, les analyses économiques
et financières qui seront présentées dans cette étude en tiendront compte.
6.2 - Les coûts de réalisation selon les types d’exploitation
L’étude des coûts de réalisation concernera d’une part une unité familiale type pratiquant la
rizipisciculture, d’autre part  l’écloserie de Gwi.
6.2.1 - Les coûts d’aménagement des sites privés en rizipisciculture
Les sites pris en compte sont ceux de Seï, Petit Gwi, Béréton et Anna Bamy à Diécké et les
sites de Monémou et de Kpoghomou à Bignamou. Les charges considérées sont naturellement
variables d’un site à un autre et dépendent de la qualité des ouvrages à mettre en place, mais
également, des superficies aménagées et du nombre de casiers prévus pour recevoir du riz et du
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poisson. Le tableau 5 présente les caractéristiques des différents sites et donne le coût des
travaux réalisés pour l’installation des digues, le planage, le défoncement, la mise en boue et le
repiquage des plants de riz. Ces différents coûts ne semblent pas être affectés par les distances
d’une zone à une autre, puisque dans chaque site, les ouvrages ont été réalisés pour l’essentiel
avec des matériaux et de la main d’œuvre locale. Par ailleurs, les espaces à aménager présentent
sensiblement les mêmes caractéristiques et donc les coûts de réalisation n’ont pas été influencés
par le milieu physique.
L’analyse de ces coûts indique que le mètre linéaire de digue dans la presque totalité des bas
fonds est de 4000 à 5000 FG. L’aménagement d’un hectare de bas fonds à des fins de
production rizipiscicole est évalué à 4 millions de FG. D’après la technique utilisée, de tels
aménagements peuvent être exploités pendant 4 ans, voire un peu plus lorsque l’entretien est
assuré de manière adéquate et permanente.
6.2.2 - Les coûts de réalisation et des infrastructures à la station de Gwi
Les réalisations définitives prises en compte à l’écloserie portent sur les extensions effectuées
au niveau des 23 bacs à bois dont le coût unitaire est estimé à 200.000 FG.
Le coût d’aménagement unitaire pour rendre apte à la rizipisciculture les 9 casiers rizicoles est
évalué à 200.000 FG (tableau 6).
6.3 - La  commercialisation
Deux niveaux - offre et demande en protéines animales - seront distingués pour analyser les
questions liées à la commercialisation des alevins produits par l’écloserie et des poissons issus
des exploitations familiales et privées.
6.3.1 - L’offre actuelle et potentielle en protéines animales dans la zone
En raison du système mis en place par le Projet pour assurer la disponibilité en qualité et en
quantité des alevins destinés à l’empoisonnement des étangs des exploitants familiaux, l’offre
sera appréciée, d’une part, au niveau de l’écloserie et des unités tenues par les paysans, et
d’autre part, des fournisseurs concurrents qui commercialisent soit le poisson venant de
Conakry, soit la viande de bovin qui est principalement et le plus couramment proposée.
6.3.1.1 - L’offre au niveau du projet et simulation dans le cadre d’une future
extension
Dans sa configuration actuelle, l’écloserie de Gwi est en mesure de produire annuellement
260 000 alevins. Pour rationaliser la gestion des structures (bacs, étangs…) en fonction de la
destination des alevins, trois périodes de production doivent être différenciées en cours
d’année :
- une première période de production de janvier à avril avec livraison des alevins en
mai pour empoissonner les retenues qui ont été remises en eau après la pêche
collective d’avril.
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- une deuxième période de production de mai à juillet avec livraison des alevins en
août pour empoissonner les rizières8. Cette date correspond en effet à la mise en eau
des rizières et au tallage du riz.
- une troisième période de production de septembre à novembre et dont les alevins
sont destinés à alimenter les structures d’élevage (étangs, acadjas, retenues privés)
où la gestion de l’eau est maîtrisée, et cela indépendamment des saisons.
A ce jour, le volume de l’offre en poissons offerte par les diverses structures aménagées dans le
cadre du projet reste modeste. Avec une superficie totale de 3,5 ha et un rendement moyen de
1,5 t/ha, cette offre « expérimental » ne représente que 5,3 tonnes de poissons.
Nous avons donc testé une offre potentielle en fonction de deux hypothèses réalistes
d’extension des surfaces empoissonnées.
- Extension à 15 ha, soit le quart de la surface totale aménageable dans les Plantations
familiales ; une production totale de 22,5 tonnes pourrait être obtenue pour une
valeur du volume commercialisable de 18 000 000 FG.
- Extension à l’ensemble des superficies aménageables, soit 60 ha : la production
atteindrait 90 tonnes et une valeur du volume commercialisable de  72 000 000 FG.
Dans le tableau 7 nous donnons en regard de ces estimations, les montants des investissements
à consentir en infrastructures. Il est apparaît évident que ces aménagements ne peuvent être
supportés par le paysan, mais pourraient raisonnablement être envisagés par un projet global
d’aménagement des bas fonds de Guinée forestière.
En ce qui concerne la qualité du poisson, les exploitants familiaux proposent aux
consommateurs des produits frais qui, selon les avis recueillis, sont préférés au poisson
transformé. La partie du poisson transformée sous forme séché, salé-séché ou fumé, est en
principe réservée pour les périodes de soudure et souvent consommée en condiment dans les
sauces.
6.3.1.2 - L’offre de produits par les concurrents
- a) L’offre de poisson : L’approvisionnement de la région en poisson, et en particulier
de Diécké, est assuré principalement par la société SONIT basée au port de Conakry et qui
dispose d’une chaîne de froid (installations de stockage et camions frigorifiques) dans la plupart
des villes du pays. La région de N’zérékoré est aussi approvisionnée par des mareyeuses
indépendantes qui interviennent de manière ponctuelle à partir de Conakry. Elles arrivent à
acheminer, par des camions frigorifiques loués, des quantités pouvant atteindre 10 à 15 tonnes.
Leur rythme d’offre de poissons tourne autour d’une livraison tous les cinq jours, comme
d’ailleurs pour la société SONIT. D’après l’évolution des arrivées de poissons en 1998 et 2000
retracées à la figure 20, l’offre de poisson de mer congelé dans la zone de Diécké évolue en
dent de scie avec une forte tendance à la baisse à partir du mois de juin à septembre 2000 avant
de croître au mois de novembre de la même année. De 1998 à 2000, l’évolution globale tend à
la baisse. La plus forte hausse se situe en mars 2000 avec une quantité de 15 tonnes. Il est à
signaler les multiples difficultés d’acheminement des produits par transport terrestre et autres.
                                                
8 Il faut rappeler l’avantage qu’offre la rizipisciculture concernant sa capacité à produire ses propres alevins
(cf. 4.1.2). Toutefois, pour pallier au problème de nanisme du à la consanguinité, le renouvellement du stock
d’alevins doit se faire tous les 4 ans.
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Petit Gwi Béréton Anna Seï Kouimpa Baala 1 Baala5 Monemou Kpogoumou
Superficie aménagée (m²) 6 934         3 400         7 323         6 300         2 400         7 000         4 219             900              
Casiers empoissonnés 6                2                2                4                4                    1                  
Nombre d'alevins 44 034       3 448         3 000         15 732       11 640           5 526           
Construction des digues 260 700     70 700       187 200     800 000     500 000     1 500 000  200 000         250 000       
Construction des ouvrages 
hydrauliques 400 000     200 000     500 000     500 000     800 000         
Travaux de défrichement et de 
planage 481 000     -              460 000     400 000     200 000     300 000     300 000         120 000       
Travaux de défoncement, de 
mise en boue et de repicage 297 500     23 000       213 000     100 000     300 000     40 000         
Total des coûts 1 439 200  93 700       1 060 200  1 300 000  1 500 000  2 300 000  1 300 000      410 000       
Sous-préfecture de Diécké
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Sous- Préfecture Bignamou
Tableau 5   .-  Caractéristiques et coût des divers sites
Tableau 6   .-  Coût des structures de l’écloserie
Quantité Coût Unitaire Total en FG
Bacs en bois 23                             200 000                        4 600 000                         
Casiers rizicoles 9                               200 000                        1 800 000                         
Total des coûts 6 400 000            
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Tableau  7  .-  Offre actuel du Projet et simulation de deux hypothèses
d’extension.
Extension (phase1) sur le  1/4 
des bas fonds existants
Extension (phase2) sur la totalité 
des superficies disponibles
Superficies aménageables (ha) 3,5                   15,0                                     60,0                                         
Rendement (tonnes/ha) 1,50              1,50                                  1,50                                      
Production y compris T. zillii 5,3                   22,5                                     90,0                                         
Alevins 0. niloticus (20% de la 
biomasse) exclus de la vente, 
destinés au cycle d'élevage suivante
1,1                   4,5                                       18,0                                         
Volume de l'offre prévisionnel en 
poissons vendables (tonnes) 4,2                   18,0                                     72,0                                         
Valeurs des poissons consommables 
y compris zillii en FG 4 200 000        18 000 000                          72 000 000                              
Prix / kg en FG 1 000               
Coût de l'investissement par ha 4 000 000        4 000 000                            4 000 000                                
 Investissement global en FG 14 000 000      60 000 000                          240 000 000                            
Future extention
Etat actuel
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A Diécké, où se trouve installée une chambre froide d’un volume de près de 12m3, les espèces
proposées sont des pélagiques comme le chinchard, le machoîron, la dorade grise. Les produits
offerts sur le marché par cette société sont congelés, conditionnés dans des cartons de 25 à 30
kg, vendus actuellement à des prix variant entre 37.500 et 45.000 FG le carton (soit à peu près
1500 FG/kg). Les clients de cette société sont des commerçantes détaillantes de la zone qui, à
leur tour, écoulent leurs produits dans presque tous les districts des sous préfectures de Diécké
et de Bignamou. Dans certaines localités, les prix de revente des poissons achetés auprès de la
SONIT peuvent atteindre 2000 voire 3000 FG le Kg, si l’on se réfère au système de vente au
détail à l’unité ou en carton (Source : magasin SONIT et services vétérinaires de la sous
préfecture).
Même si l’on ne dispose pas, pour l’instant, d’aucune indication quantitative, la région est
approvisionnée en poisson transformé, d’origine marine ou continentale. Par ailleurs, il existe
un commerce et une autoconsommation non estimés de poissons pêchés (essentiellement par
des femmes) dans les marigots avoisinants. Les espèces proposées sont la silure et le Tilapia
dont les quantités offertes sont difficiles à évaluer.
- b) L’offre de viande : L’offre en viande, bovine principalement,  semble être en nette
croissance malgré la baisse enregistrée en 1999 (due à la crise observée au niveau de Beyla qui
approvisionne le marché de Diécké). Actuellement, le nombre de bœufs consommés dans le
seul district de Diécké-centre est de 288 contre 270 en 1997 (figure 21) . Dans Diécké centre où
le nombre de bêtes abattu en semaine est de 2 contre 1 au niveau de Bignamou, le rythme
d’abattage était d’un bœuf par semaine vers 1995. Cet accroissement de l’offre serait dû à une
augmentation du pouvoir d’achat des populations largement expliquée par l’accroissement des
revenus monétaires agricoles, en particulier, ceux tirés des plantations de palmier à huile. Le
kilo de viande, qui varie selon la qualité achetée, tourne entre 2000 à 3000 FG.
Si l’on prend en compte uniquement les 288 têtes de bovins commercialisés jusqu’à mi-
décembre 2000 à Diécké et un accroissement de 15% de cette quantité pour considérer les
autres ventes d’espèces animales et un poids carcasse d’une tête de l’ordre de 120 kg, l’offre
annuelle de viande dans la zone peut tourner aisément autour de 39,7 tonnes par an.
Si l’on fait une extension de l’évaluation au potentiel de viande susceptible d’être proposée au
consommateur,  à l’ensemble des districts des sous préfectures de Diécké et de Bignamou, on
peut conclure à l’existence d’une offre pouvant tendre vers une quantité située aux environs de
150 tonnes.
6.3.2 - La demande actuelle et potentielle en poisson
On peut estimer le volume annuel de poissons proposé à la région à environ 50 tonnes/an. En se
basant sur un objectif réaliste d’une consommation par tête d’habitant de 8 kg par an (ce qui
permettrait à cette région de disposer d’un niveau de consommation tournant à 50 % de la
moyenne nationale qui est de 15 kg et 32 % de la moyenne mondiale qui est de 25 kg), la
demande potentielle de la population «stable » de l’ensemble de la zone SOGUIPAH peut être
estimée à 280 tonnes. Par conséquent et maintenant les mêmes hypothèses de marché, il existe
donc une demande non satisfaite ou, a contrario, une offre potentielle d’environ 200 à 230
tonnes par an.
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Pour apprécier les caractéristiques de la demande, il a été procédé à une validation des tests de
prix, de qualité du produit et d’écoulement réalisés en 1997. D’après les informations collectées
au niveau du marché de détail et du site de la société de distribution de poissons congelés
SONIT, les populations sont prêtes, au moins, à payer des prix variant entre 1200 et 3000 FG
selon l’espèce proposée. Les petits pélagiques, dominant en quantité, (chinchard, Elops lacerta)
sont vendus effectivement entre 1200 et 1300 FG /kg alors que les espèces pélagiques de
grande taille (barracudas, liches), démersales côtière (pagres, pageots, carpes grises, carpes
rouges, Pseudotolithus spp) sont vendues entre 1500 FG à 2000 FG/kg. Les prix des espèces
proposées par les pisciculteurs sont situés entre 1000 FG/kg pour les espèces de petite taille ou
à tout venant et 2000 à 2500 FG/kg pour les espèces de grande taille et notamment pour les
silures. Les systèmes de vente à la pesée, par tas et à la pièce sont couramment proposés pour
les ventes au consommateur.
Au point de vue qualité du produit préféré par les consommateurs, il ressort, des entrevues
réalisées au niveau des populations, une forte préférence pour les petits poissons frais d’eau
douce non congelé. Viennent ensuite, par ordre d’importance, les petits poissons d’eau douce
fumé, les petits poissons d’eau douce séché et enfin, à défaut, le poisson de mer congelé.
Les poissons proposés dans la zone sont offerts quotidiennement au niveau des marchés des
villages ou des points de vente des mareyeuses et société de distribution. Outre ces lieux de
commercialisation, la distribution se fait, également, dans les marchés hebdomadaires
organisés, à tour de rôle chaque jour, dans un ou des districts de la zone. Le transport du
poisson des zones de production et de stockage vers les marchés est assuré par véhicule. Cela a
été facilité par  le désenclavement presque complet de la zone par la SOGUIPAH. Sur un autre
plan, l’existence de glace pour la conservation dans la localité de Diécké constitue pour les
commerçantes de poisson un atout important pour non seulement maintenir en l’état le produit,
mais aussi, pour l’acheminer vers des coins reculés.
Pour ce qui est de la demande satisfaite en produits de substitution au poisson, la viande, elle
tourne actuellement au niveau de Diécké centre aux environs de 57,5 tonnes par an alors qu’en
réalité elle peut être facilement triplée lorsque l’on vise les deux sous préfectures.
La proportion de la demande de viande non couverte pourrait être aisément satisfaite par une
offre accrue par la pisciculture. En effet, la préfecture, et plus particulièrement les 2 sous
préfectures de Diécké et Bignamou sont des zones où l’élevage de bovins est pratiquement
méconnu et celui des ovins, caprins, porcins est resté encore très limité. Les abattages réalisés
sont faits à partir de bovins provenant de la préfecture de Beyla. Par conséquent, si l’on se
réfère aux préférences des populations évoquées plus haut et à la disponibilité potentielle du
poisson provenant de la pisciculture dans les localités et près des consommateurs, le marché le
plus important des produits à teneur de protéines peut être réellement celui du poisson.
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Fig. 21  .- Evolution de l’offre de viande à l’abattoir de Diécké.
Fig. 20  .- Evolution de l’offre de poisson de mer congelé sur le marché de Diécké.
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7– ANALYSES  DE  LA  RENTABILITE   ECONOMIQUE
DE  DIVERS  TYPES  D’EXPLOITATION
L’analyse de la rentabilité de l’écloserie et des exploitations piscicoles sera limitée à quelques
unités familiales où l’empoissonnement des bassins a été  réalisé et des opérations de pêche et
de commercialisation effectuées. Successivement, les coûts d’aménagement de base, les
recettes et charges et marges d’exploitation seront évalués. Aussi, est-il à noter que l’analyse
des coûts et des recettes sera basée sur des charges effectivement supportées par les exploitants.
Les éléments de fonctionnement portant sur des matières ou de la main d’œuvre fournies par la
famille seront naturellement évalués au prix coûtant réel.
7.1 -  Evaluation des marges d’exploitation de l’écloserie de Gwi
Cette évaluation a été faite  sur la base (1) de l’utilisation de la technique d’alevinage proposée
par le Projet comme étant la plus performante, c’est à dire l’alevinage en étangs et (2) d’un prix
de vente de l’alevin accepté pour l’instant de 50 FG l’unité.
Valeur production annuelle d’alevins
- Nombre d’alevins produits
- Prix de vente unitaire de l’alevin
13 200 000 FG
260 000
50 FG
Coût de fonctionnement annuel de la station
- Nourriture alevins et géniteurs
- Personnel  (1 responsable, 3 opératrices, 4 gardiens)
- Divers petit matériel
6 240 000 FG
1 500 000 FG
4 440 000 FG
   300 000 FG
Marge d’exploitation brute 6 960 000 FG
Amortissement annuel des équipements
- Durée d’amortissement des casiers
- Amortissement annuel 9 casiers
450 000  FG
4 ans
450 000 FG
Marge d’exploitation du site de l’écloserie de Gwi après
amortissement des équipements de base
6 510 000 FG
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Il ressort de ce tableau que la production annuelle de 260 000 alevins nécessite des dépenses de
fonctionnement de 6 240 000 FG couvrant les frais de personnel, la nourriture des poissons
dans les étangs ainsi que les divers autres frais liés à l’exploitation. Après imputation des coûts
d’amortissement des équipements de base (casiers rizicoles), le coût de revient d’un alevin se
situe à 26 FG. Sur la base  d’un prix de vente de 50 FG/ l’unité, la station de production
réaliserait  une marge annuelle totale de 6 510 000 FG.
Remarque 1 :
Dans le cas de la création d’une nouvelle station d’alevinage, il conviendrait d’ajouter les
amortissements liés aux coûts d’infrastructure (digue et canaux), soit 400 000 FG annuel sur 10
ans. La marge nette d’exploitation serait alors de 6 110 000 FG.
Remarque 2 :
Dans la situation actuelle de monopole de la station de Gwi et en raison d’une très forte
demande d’alevins dans la région, le coût de 50 FG /l’unité est parfaitement accepté par les
paysans. Il est cependant évident qu’une concurrence d’autres stations d’alevinage et un
tassement de la demande feront que la loi de l’offre et de la demande au niveau de la zone
déterminera alors le prix de vente de l’alevin. L’analyse du compte d’exploitation montre
cependant qu’il reste une marge acceptable (de l’ordre de 24FG/l’unité) puisque le point mort
est atteint pour un prix de vente unitaire de 26 FG.
7.2 -  Evaluation des marges d’ exploitation d’un étang familial
Nous reprendrons ici les comptes de charges et de recettes d’un paysan pisciculteur qui a pu
aménager son étang, élever et commercialiser son poisson (P.Gb. de Diécké)
Superficie de l’étang piscicole = 1 ha 15
Pêche totale après vidange de l’étang
- en 1997 =   847 kg
- en 1998 = 1013 kg
- en 1999 =   904 kg
Production cumulée sur 3 ans = 2 764 kg
Pêche moyenne par an            =    922 kg
Poissons prélevés en cours d’année
Pour l’autoconsommation                                    =   162 kg
Quantité de poisson moyen produite / an = 1084 kg
Quantité de poisson moyen vendue/ an =   922 kg
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Valeur production totale annuelle
Quantité totale produite
Prix au kg frais
Dont valeur autoconsommée
Valeur production annuelle commercialisée
1 084 000 FG
1084 kg
1000 FG
162 000 FG
922 000 FG
Coût de fonctionnement annuel
            -    Nourritures poissons ( 8 T de son de riz à 15 FG le kg)
- Main d’œuvre familiale
320 000 FG
120 000 FG
200 000 FG
Marge d’exploitation brute 602 000 FG
Amortissements des équipements et infrastructures
- Durée d’amortissement
- Coût des équipements et infrastructures
400 000 FG
10 ans
4 000 000  FG
Marge d’exploitation après amortissements 202 000 FG
DISPONIBILITE FINANCIERE AU NIVEAU DU PAYSAN
PISCICULTEUR
- Marge d’exploitation après amortissement
- Amortissement
- Valeur autoconsommation
764 000 FG
202 000 FG
400 000 FG
162 000 FG
7.3 – Evaluation des marges d’exploitation d’une unité rizipiscicole
Superficie totale exploitée =  1 ha
Production moyenne annuelle de poisson =  1,2 tonne
Dont 20 % autoconsommé =  240 kg
80 % commercialisé =  960 kg
Production moyenne annuelle de riz =  2 tonnes
Dont 85 % consommé =  1,7 tonne
15 % commercialisé =  300 kg (500 FG/kg)
Prix au kg du poisson =  1 000 FG à tout venant
Investissement et équipement de base =  4 millions FG
Amortissement annuel sur 10 ans =  400 000 FG
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Valeur de la production annuelle
       Dont valeur autoconsommée
1 200 000 FG
240 000 FG
Valeur de la production de riz
    Dont valeur autoconsommée
1 000 000 FG
850 000 FG
Coût de fonctionnement de l’exploitation
     - Nourriture poissons
      - Main d’œuvre familiale
320 000 FG
120 000 FG
200 000 FG
Produit total d’exploitation
      dont pisciculture
       dont riziculture
             2 200 000 FG
1 200 000 FG
1 000 000 FG
Marge brute d’exploitation 1880 000 FG
Amortissements des équipements et infrastructures 400 000 FG
MARGE D’EXPLOITATION APRES AMORTISSEMENT 1 480 000 FG
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8 - LA PISCICULTURE  DANS LES ACTIVITES DE LA ZONE
EFFETS ET IMPACT SUR  LES POPULATIONS
Appréciant les différentes données passées en revue tout au long des chapitres précédents, on
peut situer la place de la pisciculture dans les activités économiques des paysans de la zone du
Projet. A regarder de près, on peut dire que la pisciculture, bien que restant une activité
nouvelle, constitue un potentiel intéressant pour les exploitants comme pour les
consommateurs. A titre d’illustration, il est présenté, ci-après, quelques données réelles tirées
des comptes de recette d’un paysan qui est à la fois planteur, riziculteur et pisciculteur.
L’analyse des données se limite uniquement aux productions commercialisées. Par conséquent,
la partie des revenus autoconsommés n’est pas prise en compte.
8.1 - Positionnement de la pisciculture dans les activités  paysannes
En comparant les différentes productions de riz paddy, café paddy, régime de palmier, de
caoutchouc et poisson, on peut constater que les plantations de palmier offrent au paysan et,
pour la période considérée, le plus de revenus monétaires. L’apport de cette spéculation dans la
formation du revenu brut du paysan, qui est en nette croissance  de 1997 à 1999, est suivi par
celui du café. Viennent ensuite, le riz paddy talonné de très près, de 1997 à 1999, par le
poisson.
Comme le laisse apparaître les figures 22 et 23, la pisciculture, qui est en réalité l’activité la
moins connue et la plus récemment pratiquée, arrive à contribuer, à hauteur de 10 %, à la
formation du revenu du paysan. Par contre, la riziculture, qui demeure une activité ancestrale
destinée en priorité à l’autoconsommation, ne représente logiquement que 11 % des revenus
monétaires des paysans.
Ce positionnement de la part de la pisciculture dans les revenus monétaires du paysan est
pratiquement identique aux résultats d’évaluation de la perception que les paysans ont de la
pisciculture par rapport à l’ensemble de leurs activités productrices. Le tableau 8 présente les
résultats obtenus au cours d’un exercice de classement par ordre d’importance des différentes
filières de rente, réalisé sur un groupe de 7 paysans choisis au hasard lors de la collecte des
données sur le terrain. Les règles du classement consistaient à demander aux interlocuteurs de
citer, par ordre d’importance, les activités et de justifier leur classement. L’activité jugée la plus
importante était classée au premier rang ,…etc., P1 signifiant paysan 1 etc.
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P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Classement
Riziculture 1 1 1 1 1 2 1er
Palmier 1 2 2 2 2 2 1 2e
Hévéa 2 3 4 4 5 5 5 4e
Apiculture 6 6e
Pisciculture 3 4 3 3 3 3 3 3e
Reboisement 7e
Caféiculture 4 4 4 5e
Tab. 8 - Classement par des paysans et par ordre d’importance des principales activités
De ce classement, il ressort que les paysans trouvent que la riziculture reste l’activité la plus
importante pour eux. D’après les explications fournies, elle représente leur base de sécurité
alimentaire. La plantation de palmier à huile occupe la deuxième place en raison des revenus
importants qu’elle procure tout au long de l’année. Arrive en troisième position, la pisciculture
qui, d’ailleurs, a été citée même par des paysans qui ne disposent pas, pour le moment, d’étangs
d’exploitation de poissons. Selon eux, les productions déjà commercialisées par certains
pisciculteurs et l’intérêt à consommer le poisson ont été déterminants pour dégager une
perception positive de ce sous-secteur. Quant à l’hévéa, situé en quatrième position, le manque
de moyens ou d’équipement d’exploitations des arbres qui semble retarder les premières
saignées, et donc les premières ventes, justifierait son classement. Il en est presque de même
pour l’apiculture et le reboisement qui, dans le court terme, n’ont point offert de revenus
monétaires aux paysans.
8.2 - Effets et impact du projet dans la zone
Les effets et impact du projet « Pisciculture extensive en Guinée Forestière » peuvent être
évalués sur les plans alimentaire, économique, social, environnemental et institutionnel.
-  Au plan alimentaire : le Projet a démontré que certaines formes de pisciculture pouvaient
être facilement appropriées par les populations rurales et fournir les compléments de protéines
animales dont ces populations manquent.
-  Au plan économique : les effets du Projet apparaissent très nettement dans les comptes
d’exploitation établis dans les chapitres précédents. Les revenus des paysans pisciculteurs sont
nettement plus importants que ceux des paysans ne pratiquant pas cette activité.
 Par ailleurs, lorsque ce paysan combine la riziculture à la pisciculture, il réalise des gains à au
moins deux niveaux : (1) ses revenus monétaires augmentent sans remise en cause de ses
revenus rizicoles ; (2) ses tâches d’exploitation de riz dans les casiers de rizipisciculture se
trouvent allégées puisque cette technique permet d’économiser, une fois le poisson pêché, les
temps consacrés à la préparation du sol (défrichement, défoncement et mise en boue). Le
repiquage du riz, pour le cycle suivant, s’effectue automatiquement dans le casier qui aura par
ailleurs bénéficié d’un apport nutritionnel.
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Fig. 23  .-  Contribution des principales productions dans le
revenu d’un paysan pisciculteur de Diécké en 2000.
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Fig. 22  .-  Revenus  monétaires par spéculation.
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Au plan social : Traditionnellement, les femmes ont un rapport avec le poisson puisque
l’activité de pêche dans les marigots est de leur du ressort. Dans une activité rizipiscicole, on
comprendrait aisément le rôle qu’elles pourraient jouer puisque, assurant la récolte, elles
pourraient veiller à la survie du poisson et assurer ensuite le nourrissage par le son de riz.
Par ailleurs, la rizipisciculture offrant aux populations des possibilités de repiquage immédiat
en fin de cycle, sans réalisation des étapes qu’assuraient auparavant les hommes, on peut
admettre d’emblée que l’activité risque d’être plus recentrée sur les femmes et, par conséquent,
leur rôle serait accru dans les responsabilités de production. Si les femmes arrivent dans ce
cadre à contrôler les bénéfices tirés de la pisciculture, il va s’en dire que l’impact sera encore
plus largement positif pour elles. Dans le même temps, les hommes libérés des travaux pénibles
de préparation des sols, pourraient consacrer cette période à d’autres activités plus productives.
La mise au point de station d’alevinage adaptées au contexte local a permis de former et
professionnaliser un certain nombre de jeunes femmes qui disposent aujourd’hui d’une réelle
compétence pour diffuser ces techniques.
Les jeunes dont une partie importante est soumis à l’exode rural, pourraient également
intervenir efficacement dans les activités piscicoles. Leur forte implication, à titre individuel et
en tant que propriétaire exploitant de plantation, est un signe de manifestation de leur
attachement à la production agricole en milieu rural. La pisciculture, par les gains
supplémentaires qu’elle procure, devrait accroître leur motivation et être une source d’emplois.
Au plan environnemental : les techniques utilisées par le Projet pour l’enrichissement des
eaux d’élevage et la fertilisation des terres n’ont été que favorables pour l’écosystème. Les
activités du Projet ont abouti à l’utilisation des déchets de l’huilerie sous forme de fertilisants à
valeur ajoutée très importante qui permettront de contribuer à l’augmentation des rendements
des parcelles rizicoles et de récupérer des terres abandonnées. De même, nos méthodes ont
permis la valorisation de sous produits locaux comme le son de riz ou les déchets d’abattoirs.
Au plan institutionnel :  le projet a eu comme impact le renforcement des capacités
techniques de personnes ressources en matière de pisciculture. Ces effets ont concerné diverses
cibles : le Ministère de la Pêche et de l’Aquaculture qui avait mis à la disposition du Projet un
cadre de la Direction Nationale de l’Aquaculture, l’équipe mise en place au niveau de la
Soguipah qui a amélioré ses compétences en recherche-développement  piscicole et enfin aux
groupements paysans qui ont toujours coopéré étroitement.
8.3 - Perception du modèle  par  les paysans
Les enquêtes ont montré que les expériences piscicoles coordonnées par l’IRD en région
forestière et plus particulièrement dans les deux sous préfectures de Diécké et Bignamou  ont
fortement intéressé les populations rurales. La perception positive que les paysans actuellement
impliqués dans l’expérimentation, comme ceux n’ayant eu qu’un écho des actions entreprises,
est ressentie sur l’étendue des deux sous préfectures. Par exemple, dans des villages situés à
17 kilomètres de la station, les femmes comme les hommes évoquent clairement les activités du
projet et donnent des vues comparées entre la pisciculture et les autres spéculations. L’image
positive des activités du projet a été aussi largement amplifiée par les conclusions de
l’expérience d’association de la culture du riz et de l’élevage du poisson. En réalité, les paysans
de la zone trouvaient impossible de faire du casier rizicole un espace piscicole puisqu’ils
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avaient observé depuis longtemps que les carpes sauvages présentes dans les bas fonds
détruisaient le riz et menaçaient, de ce fait, leurs productions
D’après les populations, le modèle de développement piscicole étudié à Diécké est adaptée au
milieu. Selon eux, le modèle s’insère harmonieusement dans leurs activités. Pour quelques
femmes et hommes rencontrés, le modèle est acceptable puisqu’il permet de valoriser des
ressources, de combler le déficit en protéine et de procurer un gain de temps tout en  donnant
des possibilités d’obtention de revenus additionnels et de libération de main d’œuvre.
Cependant, les paysans pisciculteurs et rizipisciculteurs souhaitent que l’extension de
l’expérience, à plus grande échelle au niveau des bas fonds des paysans, soit appuyée par des
programmes ou projets qui interviendraient dans les aménagements de base en finançant plus
spécifiquement les réalisations des digues nécessaires pour la maîtrise de l’eau durant tous les
cycles de production de riz et de poisson. De tels aménagements dont certains ont déjà été faits
par la SOGUIPAH, pourraient être assurés par divers projets de développement comme le
Programme National d’infrastructures Rurales (PNIR2) ou d’autres qui ont vocation à
contribuer à l’accroissement de la production agricole et aquaculture.
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CONCLUSION
Contrairement aux approches généralement utilisées dans le domaine de la pisciculture,
le projet qui vient d’être mené sur le site de la SOGUIPAH en Guinée forestière n’avait pas
pour objectif principal de démontrer la faisabilité technique d’un élevage piscicole dans cette
région. Cet objectif aurait, en effet, été facile à atteindre, mais n’aurait pas pour autant
représenté une garantie d’appropriation d’une technique nouvelle par les paysans.
Notre recherche a plutôt été guidée par le développement de modèles extensifs pouvant
motiver le paysan  par un complément alimentaire et/ou financier, mais utilisant des techniques
simples, peu onéreuses, ayant recours aux matériaux et sous produits locaux, facilement
adaptables à diverses configurations géographiques et humaines et qui puissent s’intégrer sans
bouleversement dans les activités traditionnelles du monde rural. Cette démarche a donc été le
fil conducteur de nos recherches aux différentes étapes du processus piscicole : la production
d’alevins, leur transport et leur destination, le grossissement, l’aménagement des bassins et leur
fertilisation, le devenir de la production…
Les alevins constituent un facteur clé du processus de développement d’un projet
piscicole. Après avoir testé diverses techniques d’alevinage (Hapas, bacs en bois bâché…) qui
ont finalement été jugées trop coûteuses ou délicates à mettre en œuvre, la technique de
production d’alevins en étang rizicole s’est avérée la plus simple, la plus productive et la moins
onéreuse. Dès son lancement, cette méthode a été adoptée par les opératrices villageoises qui
l’ont jugée très accessible. Aujourd’hui, la production d’alevins est assurée intégralement par
les opératrices de la station de Gwi et dans la configuration que nous préconisons, cette station
pourra facilement produire 260 000 alevins de O. niloticus par an. La maîtrise totale de la
technique d’alevinage par le groupement de femmes est un gage de réussite pour le
développement de cette activité.
               Les alevins produits sont destinés à répondre à diverses demandes pouvant
correspondre chacune, soit à un type de bassin (retenue collective, étang privé, casier
rizicole…), soit à un objectif donné de production (alimentaire, financier ou les deux), étant
entendu que les différentes modalités de gestion des bassins que nous proposons peuvent
influer sur le résultat final (de 300 à 1500 kg/ha). Le paysan aura donc la possibilité de choisir
la ou les solutions qui correspondent le mieux aux objectifs qu’il s’est fixé et aux contraintes
qui sont les siennes.
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             Cependant, quel que soit le type de bassin utilisé pour le grossissement, le Projet a
montré que la faible richesse des eaux de Guinée forestière en éléments nutritifs nécessitait le
recours à diverses techniques d’enrichissement du milieu pour permettre une croissance plus
soutenue des poissons. Plusieurs solutions, alternatives ou complémentaires, sont préconisées :
gestion des eaux, acadja, son de riz, effluents d’huilerie, déchets d’abattoir, rizipisciculture.
Parmi celles-ci, le Projet a particulièrement étudié deux techniques originales, que sont
l’utilisation des effluents de l’huilerie et la rizipisciculture. Les très bons résultats obtenus en
termes de production piscicole ont eu par ailleurs une retombée inattendue, mais oh combien
motivante pour le paysan : une augmentation des rendements en riz et une remise en culture de
bas fonds jusque là abandonnés pour leur manque de fertilité…
           Deux autres retombées méritent d’être soulignées. La valorisation de sous produits
agricoles comme le son de riz et le recyclage des rejets de l’huilerie SOGUIPAH. Nous avons
en fait démontré que ces rejets, considérés jusque là comme une importante source de pollution
très délicate à gérer, avait un pouvoir fertilisant des eaux et des sols pauvres remarquables et
pouvait donc facilement trouver une utilisation rentable et compatible avec la protection de
l’environnement.
           Le Projet et les méthodes qu’il préconise, a également plusieurs impacts sur le plan
social puisqu’il permet certains aménagements du calendrier agricole (allégement de certaines
taches pénibles pour les hommes), une professionnalisation de groupements de femmes pour
l’alevinage, un rôle accru des femmes dans la responsabilité de la production rizicole et une
source d’emplois pour les jeunes intéressés par les revenus monétaires générés par la
pisciculture.
          Dans un premier temps, l’extension des aménagements proposés aux superficies
potentiellement aménageables à l’échelle de la zone couverte par le volet « Plantations
familiales » de la SOGUIPAH (60 ha) pourrait permettre une production de 80 tonnes de
poissons et contribuer ainsi à réduire le déficit en protéine animale dans cette zone, tout en
procurant aux paysans des revenus monétaires appréciables. Dans un deuxième temps, mais
dans le cadre d’un plan d’aménagement des bas fonds financé sur projet et orienté vers la
rizipisciculture, une extension à l’ensemble de la Région pourrait permettre de régler
définitivement le problème de la carence protéique en Guinée forestière. Rappelons à ce sujet
que la rizipisciculture a très (trop) rarement intéressé les programmes de développement en
Afrique, en raison notamment de la taille modeste des poissons produits (60 gr de poids
moyen). Mais, c’est ignorer que dans un milieu rural démuni, ce sont avant tout le volume
global de l’offre et son faible coût qui déterminent les habitudes alimentaires. Dans un tel
contexte, la taille des poissons importe donc peu.
             La perception très positive que les paysans ont réservé au Projet et à ses résultats
montre que toutes les solutions proposées leur paraissaient parfaitement appropriables. Il est
certain qu’une production de poissons, des revenus monétaires supplémentaires et des
répercussions positives sur la spéculation rizicole représentent des facteurs hautement
mobilisateurs. C’est pourquoi au cours de ces deux dernières années, plusieurs initiatives
privées se sont développées avec succès. De même, la prise de conscience et la nette évolution
des comportements des groupements villageois quant à la nécessité de gérer rationnellement les
retenues collectives, montrent que nos messages sont passés et que nos méthodes ont été
comprises. Enfin, l’engouement affiché pour la rizipisciculture indique que certains interdits
(« le poisson mange le riz ») ont pu être transcendés.
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           Nous estimons qu’à ce jour, l’ensemble des intervenants (équipe nationale de suivi,
paysans, producteurs) disposent de toutes les compétences pour mener à bien et développer
cette aventure piscicole en Guinée forestière. Deux courtes missions annuelles d’expertise
pendant deux ans nous semblent suffisantes pour accompagner et conseiller cette évolution.
           En conclusion, il nous paraît important de rappeler que dans le contexte mondial actuel
de lutte contre la pauvreté, le développement d’activités nourricières profitables directement
aux populations rurales est une stratégie prioritaire. Et en ce qui nous concerne, l’utilisation de
méthodes de pisciculture extensive facilement appropriables par les paysans peut représenter
une solution aux problèmes rencontrés par « les personnes qui mangent pour vivre, plutôt qu’à
celles qui vivent pour manger » (L’avare – MOLIERE).
_________________________
___________
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